
Jul 20, 2020

PITANJE:

Narodni poslanik Zoran Vidić, Klub poslanika SDS, postavio je na Desetoj sjednici održanoj 17. juna 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Koliko je (vremenski) trajala (ili traje) izgradnja 2 kružna toka i obilaznice u Brodu, počevši od projekta do kraja radova?

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-1453/20

Datum: 13.07.2020. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Zoran Vidić na Desetoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 17. juna 2020. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko je (vremenski) trajala (ili traje) izgradnja 2 kružna toka i obilaznice u Brodu, počevši od projekta do kraja radova?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka, obavještavamo vas sljedeće:

Realizacija projekta izgradnje obilaznice u Brodu je podjeljena u 3 faze:

1. Rekonstrukcija dijela ulice Brodskog bataljona (obilaznica) u Brodu, u dužini od oko 1 km,
2. Izgradnja kružnog toka na spoju obilaznice sa magistralnim putem M14.1, dionica Polje-Brod-spoj u smjeru Dervente,
3. Izgradnja kružnog toka na spoju obilaznice sa magistralnim putem M14.1, dionica Brod-granica RS (Brusnica)-spoj u smjeru Odžaka (Svilaja).

Sve tri faze se realizuju zajednički sa opštinom Brod, gdje su međusobni odnosi i preuzete obaveze na realizaciji ovih faza definisani *Memorandumom o razumjevanju na realizaciji projekata izgradnje kružnih raskrsnica na spoju ulice Brodskog bataljona i magistralnog puta M14.1 i Sporazumom o regulisanju međusobnih odnosa na realizaciji projekta za rekonstrukciju dijela ulice Brodskog bataljona (obilaznice), opština Brod.*

Obavezu pribavljanja kompletne planske (UT uslovi) i tehničke dokumentacije (glavni projekti), reviziju iste i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za sve tri faze projekta preuzela je opština. Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka preuzelo je obavezu finasiranja i praćenja realizacije izvođenja radova, stručno-tehničkog nadzora i tehničkog pregleda svih faza projekta. Projekat je jednim dijelom finansiran i iz sredstava prenesenih Republici Srpskoj uplaćenih na ime dodjeljenih GSM licenci, a odnose se isključivo na realizaciju prve faze projekta.

Dinamika odvijanja aktivnosti na pripremi i realizaciji prve faze projekta

- priprema planske i tehničke dokumentacije započela je u toku 2013. godine;
- konačna verzija glavnog projekta izrađena je u novembru 2016. godine;
- lokacijski uslovi su izdati 15.11.2016. godine;
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u periodu od 2016. do 2019. godine;
- izvođenje radova je ugovoreno u februaru 2019. godine;
- građevinska dozvola je izdata 01.04.2019. godine;
- stručno tehnički nadzor je ugovoren u junu 2019. godine;
- izvođenje radova započelo je 19.06.2019. godine;
- izvođenje radova je okončano u aprilu 2020. godine.

Dinamika odvijanja aktivnosti na pripremi i realizaciji druge faze projekta

- priprema planske i tehničke dokumentacije započela je u toku 2013. godine;
- konačna verzija glavnog projekta izrađena je u maju 2014. godine;
- lokacijski uslovi su izdati 11.08.2014. godine;
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u periodu od 2014. do 2020. godine;
- izvođenje radova je ugovoreno u martu 2020. godine;
- stručno tehnički nadzor je ugovoren u aprilu 2020. godine;
- u toku je pribavljanje građevinske dozvole. Očekuje se da dozvola bude izdata u julu 2020. godine;

Dinamika odvijanja aktivnosti na pripremi i realizaciji treće faze projekta

- priprema planske i tehničke dokumentacije započela je u toku 2013. godine;
- lokacijski uslovi su izdati 12.08.2014. godine;
- izmjena i dopuna lokacijskih uslova izdata 01.07.2019. godine;
- konačna verzija glavnog projekta izrađena je u avgustu 2019. godine;
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u periodu od 2014. do 2020. godine;
- izvođenje radova je ugovoreno u martu 2020. godine;
- stručno tehnički nadzor je ugovoren u aprilu 2020. godine;
- građevinska dozvola je izdata 26.05.2020. godine;
- izvođenje radova započelo je 10.06.2020. godine;
- rok završetka radova je 90 kalendarskih dana: 10.09.2020. godine.

S poštovanjem,

Adresa

Trg jasenovačkih žrtava 1
78 000 Banja Luka

MINISTA

R

Đorđe

Popović

17.06.2020

Ime poslanika:

- [Zoran Vidić](#) [1]

Saziv: 10

Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Generalni sekretar

Telefon: +387 51 338-104

Faks: +387 51 301-087

- [Narodna skupština](#)
 - [O Narodnoj skupštini](#)
 - [Sjednice](#)
 - [Obilježja RS](#)
 - [Sazivi](#)
 - [Kodeks](#)
 - [Poslovnik](#)
 - [Poslanička pitanja i odgovori](#)
 - [Služba NS RS](#)
- [Akti](#)
 - [Ustav](#)
 - [Usvojeni zakoni](#)
 - [Zakoni u proceduri](#)
 - [Odluke](#)
 - [Zaključci](#)
 - [Budžet](#)
 - [Ostali akti](#)
 - [Zakonodavni postupak](#)

Adresa

Trg jasenovačkih žrtava 1
78 000 Banja Luka

- [Stručna rasprava](#)
- [Aktivnosti](#)
 - [Aktivnosti predsjednika](#)
 - [EU aktivnosti](#)
 - [Aktivnosti radnih tijela](#)
 - [Aktivnosti službe](#)
 - [Međunarodna saradnja](#)
 - [Kalendar aktivnosti](#)
 - [Kalendar rada](#)
- [Galerija](#)
 - [Arhiva audio i video zapisa](#)
 - [Foto galerija](#)
 - [360 Pregled](#)
- [Linkovi](#)

Source

URL:<https://www.narodnaskupstinars.net/?q=la/narodna-skupstina/poslanicka-pitanja-i-odgovori/narodni-poslanik-zoran-vidi%C4%87-ministarstvu-saobra%C4%87aja-i-veza-1>

Links

[1] <https://www.narodnaskupstinars.net/?q=la/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/zoran-vidi%C4%87>