
Jun 22, 2015
PITANJE:

Narodni poslanik Marinko Božović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Četvrtoj sjednici održanoj 19. maja 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Šta se dešava sa projektom uređivanja toka rijeke Željeznice u opštini Istočna Ilidža? Radovi su otvoreni pred izbore u oktobru 2014. godine, ali su zbog žalbenog postupka prekinuti. Kada će biti nastavljeni i da li će biti nastavljeni?

ODGOVOR:

Broj: 12.07-011-160/15

Datum: 04.06.2015.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Marinko Božović (Klub poslanika SDS-SRS RS) postavio je na Četvrtoj sjednici održanoj 19. maja 2015.godine poslaničko pitanje:

„Šta se dešava sa projektom uređenja toka rijeke Željeznice u opštini Istočna Ilidža? Radovi su otvoreni pred izbore u oktobru 2014.godine, ali su zbog žalbenog postupka prekinuti. Kada će biti nastavljeni da li će biti nastavljeni?“

ODGOVOR

Ugovorom o finansiranju Projekta „Hitne mjere i zaštite od poplava“ koji je Republika Srpska/Bosna i Hercegovina zaključila sa Evropskom investicionom bankom u oktobru/novembru 2011. Godine i koji je ratifikovan od strane Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine)Odluka o ratifikaciji i Ugovor su objavljeni u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine – međunarodni ugovori broj 8/12) navedena su ukupno 134 pojedinačna projekta/mjere koji se realizuju u okviru navedenog Ugovora/Projekta, a koji su kandidovani i odobreni od strane EIB – nakon poplava u Republici Srpskoj u decembru 2010. Godine i januaru 2011. Godine.

Projekta „Sanacija ruševne obale rijeke Željeznice“ nije se nalazio među odobrenim mjerama i na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u februaru 2012.godine EIB-a je dala saglasnost da se projekat naknadno uvrsti na listu mjera za finansiranje.

Projekta „Sanacija ruševne obale rijeke Željeznice“ na području opštine Istočna Ilidža uvršten je u prvi raspisani tender – javni oglas za izvođenje radova iz Projekta „Hitne mjere odbrane od poplava u Republici Srpskoj“ koji se finansira od strane Evropske investicione banke, i to u Službenom glasniku BiH broj 43/13 od 4.06.2013. godine. Procedura javnih nabavki za cjelokupan Ugovor/Projekat se odvija prema odredbama javnih nabavki Evropske investicione banke.

Tender je raspisan u junu 2013. godine, a otvaranje ponuda je provedeno 19.07.2013. godine. Po raspisanom tenderu planiran je rok za realizaciju Ugovora od 6 mjeseci od dana uvođenja u posao. Za predmetni LOT 1 dostavljeno je ukupno 7 ponuda koje su ispunile tražene zahtjeve i kriterijume. Komisija za odabir najpovoljnije ponude je izvršila evaluaciju ponuda i prihvatila ponudu preduzeća „RADIS“ d.o.o. Istočno Sarajevo kao najpovoljniju.

Adresa

Trg jasenovačkih žrtava 1
78 000 Banja Luka

U septembru 2013. Godine nakon obavještenja svih ponuđača u predmetnom LOT-u, dostavljena su 2 prigovora od strane 2 ponuđača i to:

1. Građevinsko Preduzeće „Put“ Istočno Sarajevo,
2. D.o.o. „Mibral“ Sarajevo;

Prigovori su se odnosili na metodologiju iskazivanja ukupne vrijednosti ponuda i na način obavještanja o najpovoljnijoj ponudi. Ponuđačima je odgovoreno u skladu sa procedurom i pravilima tendera, odnosno procedure javne nabavke EIB. Dana 17.09.2013. godine primljeno je obavještenje od strane preduzeća d.o.o. „Mibral“ Sarajevo da su Evropskoj investicionoj banci uputili žalbu na odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.

Na osnovu navedenog obavještenja Javna Ustanova „Vode Srpske“ Bijeljina je prekinula proceduru javne nabavke za predmetni LOT, dok EIB ne razmotri Žalbu i donese odluku o istoj. EIB je 6. decembra 2013. godine uputila zahtjev za dostavu kompletne dokumentacije po predmetnom LOT-u kao i izjašnjenje na navode iz Žalbe d.o.o. „Mibral“ Sarajevo, što je pripremljeno i dostavljeno. Javna Ustanova „Vode Srpske“ Bijeljina je 31. marta 2014. Godine uputila urgenciju za rješavanje predmetne Žalbe EIB-u – odjeljenju za žalbe.

EIB – odjeljenje za žalbe je 7.04 2014. Godine dostavilo odgovor da će dostaviti svoje izjašnjenje po predmetnoj Žalbi najkasnije do 25. aprila 2014. Godine, što se nije dogodilo.

Javna Ustanova „Vode Srpske“ je zaključila ugovor o „Sanaciji ruševne obale rijeke Željeznice“ na području opštine Istočna Ilidža sa preduzećem d.o.o. „Radis“ Istočno Sarajevo , 16.06.2014. godine.

Odjeljenje za žalbe EIB-a je dostavio svoj Izvještaj po predmetnoj Žalbi 22.12.2014. godine sa prijedlogom da se projekat „Sanacija ruševne obale rijeke Željeznice“ ne finansira iz kreditnih sredstava.

Nakon donesene odluke da se „Sanacija ruševne obale rijeke Željeznice“ ne finansira iz kreditnih sredstava EIB-a, radovi su obustavljeni i od tada se traži rješenje za njihovo nastavljanje.

M I N I S T A R

prof. dr Stevo Mirjanić

19.05.2015

Ime poslanika:

- [Marinko Božović](#) [1]

Saziv: 9

Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Generalni sekretar

Telefon: +387 51 338-104

Adresa

Trg jasenovačkih žrtava 1
78 000 Banja Luka

Faks: +387 51 301-087

- [Narodna skupština](#)
 - [O Narodnoj skupštini](#)
 - [Sjednice](#)
 - [Obilježja RS](#)
 - [Sazivi](#)
 - [Kodeks](#)
 - [Poslovnik](#)
 - [Poslanička pitanja i odgovori](#)
 - [Služba NS RS](#)
- [Akti](#)
 - [Ustav](#)
 - [Usvojeni zakoni](#)
 - [Zakoni u proceduri](#)
 - [Odluke](#)
 - [Zaključci](#)
 - [Budžet](#)
 - [Ostali akti](#)
 - [Zakonodavni postupak](#)
 - [Stručna rasprava](#)
- [Aktivnosti](#)
 - [Aktivnosti predsjednika](#)
 - [EU aktivnosti](#)
 - [Aktivnosti radnih tijela](#)
 - [Aktivnosti službe](#)
 - [Međunarodna saradnja](#)
 - [Kalendar aktivnosti](#)
 - [Kalendar rada](#)
- [Galerija](#)
 - [Arhiva audio i video zapisa](#)
 - [Foto galerija](#)
 - [360 Pregled](#)
- [Linkovi](#)

Source

URL: <https://www.narodnaskupstinars.net/?q=la/narodna-skupstina/poslanicka-pitanja-i-odgovori/narodni-poslanik-marinko-bo%C5%BEovi%C4%87-ministarstvu-poljoprivrede-%C5%A1umarstva-i-vodoprivrede>

Links

[1] <https://www.narodnaskupstinars.net/?q=la/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/marinko-bo%C5%BEovi%C4%87>