
Sep 04, 2015

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је 17. јула 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Тражим детаљну информацију везану за изградњу пута Бања Лука-Сански Мост, преко Бронзаног Мајдана, у којој се тренутно фази налази, колико је километара завршено и када ће комплетна дионица бити готова? Обзиром да су пред изборе 2014. године предсједник Републике Српске Милорад Додик и предсједник Народне скупштине Републике Српске Игор Радојичић означили почетак радова, који, како смо данас информисани, "стоје".

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-1470/15

Датум: 27.08.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Бранислав Бореновић је између сједница Народне скупштине Републике Српске, 17. јула 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Тражим детаљну информацију везану за изградњу пута Бања Лука-Сански Мост, преко Бронзаног Мајдана, у којој се тренутно фази налази, колико је километара завршено и када ће комплетна дионица бити готова?

Обзиром да су пред изборе 2014. године предсједник Републике Српске Милорад Додик и предсједник Народне скупштине Републике Српске Игор Радојичић означили почетак радова, који, како смо данас информисани, стоји.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Према информацији која је достављена од стране Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ ДОО Бања Лука, дана 18.10.2012. године закључен је уговор за пројекат „Реконструкција регионалног пута Р-405 Бронзани Мајдан-граница РС/ФБиХ“, у укупној вриједности од 11.180.792,05 КМ. Извођач је дана 28.05.2014. године уведен у посао. Рок за извођење радова према уговору је три године. У току 2014. године изведени су радови у вриједности од 2.249.988,96 КМ, а у 2015. години у вриједности од 200.000,00 КМ.

До сада су изведени сљедећи радови на траси у дужини од 3,00 километра:

- припремни радови и сјечење шибља
- ископ у широком откопу 3 и 4 категорије – 18.000,00 m³
- ископ у широком откопу 5 и 6 категорије – 15.000,00 m³
- планирање и ваљање постељице – 25.000,00 m²
- изградња насипа – 30.981,00 m³
- изградња пропуста кроз труп пута – Ø1000, 12 m.

С поштовањем,

МИНИСТАР

Неђо Трнинић

17.07.2015

Сазив: 9

Република Српска
Босна и Херцеговина

Генерални секретар

Телефон: +387 51 338-104

Факс: +387 51 301-087

- [Народна скупштина](#)
 - [О Народној скупштини](#)
 - [Сједнице](#)
 - [Обиљежја РС](#)
 - [Сазиви](#)
 - [Кодекс](#)
 - [Пословник](#)
 - [Посланичка питања и одговори](#)
 - [Служба НС РС](#)
- [Акти](#)
 - [Устав](#)
 - [Усвојени закони](#)
 - [Закони у процедури](#)
 - [Одлуке](#)
 - [Закључци](#)
 - [Буџет](#)
 - [Остали акти](#)
 - [Законодавни поступак](#)
 - [Стручна расправа](#)
- [Активности](#)
 - [Активности предсједника](#)
 - [ЕУ активности](#)
 - [Активности радних тијела](#)
 - [Активности службе](#)
 - [Међународна сарадња](#)
 - [Календар активности](#)
 - [Календар рада](#)
- [Галерија](#)

Адреса

Трг јасеновачких жртава 1
78 000 Бања Лука

- [Архива аудио и видео записа](#)
- [Фото галерија](#)
- [360 Преглед](#)

Source

URL:

<https://www.narodnaskupstinars.net/?q=ci/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D1%81%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BD%D1%81-%D1%80%D1%81>