

PRILOG 1

PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI IZ OBLASTI IZGRADNJE I KORIŠĆENJA ENERGETSKIH OBJEKATA (MHE i HE) INSTALISANE SNAGE VEĆE OD 250 kW

R/B	Koncesionar	Naziv energetskog objekta i lokacija	Datum zaključenja ugovora	Period trajanja ugovora	Napomena
1.	„ELING MALE HIDROELEKTRANE“ d.o.o. Teslić (promjena naziva sa "ELING INŽINJERING d.o.o. Teslić)	MHE "DIVIČ" na rijeci Vrbanci	09.12.2005.	30 godina	Koncesionar prema dostavljenom Izveštaju redovno izmiruje obaveze preuzete Ugovorom o koncesiji. Mala hidroelektrana je u komercijalnom radu od 08.12.2005. godine.
2.	JU „VODE SRPSKE“ Bijeljina (ustupljeno sa „ABN ELEKTRANE“ d.o.o. Bijeljina (promjena naziva sa "ABN" d.o.o. Bijeljina)	MHE "GRADAC", na ušću Majevičkog kanala	08.02.2006.	30+4 godine	Pod MHE "Gradac" spadaju 3 objekta MHE: "GRADAC" na kanalu MOK-Dašnica-GOK, "BURUM" na kanalu MOK-Dašnica-GOK i "MILJEVIĆI" na kanalu MOK-Dašnica-GOK. Prema izveštaju koncesionara, pribavljena je građevinska dozvola za tri MHE. Za MHE „Miljevići“ ne postoje opravdani uslovi za daljnju realizaciju prema navodima Koncesionara.
3.	JU „VODE SRPSKE“ Bijeljina (ustupljeno sa „ABN ELEKTRANE“ d.o.o. Bijeljina (promjena naziva sa "ABN" d.o.o. Bijeljina)	MHE "ATC", na Obodnom kanalu	20.02.2006.	30+4 godine	Pod MHE "ATC" spadaju 2 objekta MHE: "VODOZAHVAT" na spojnom kanalu Drina-MOK i "ATC" na spojnom kanalu Drina-MOK). U toku su aktivnosti na realizaciji projekta, Izveštaj Koncesionara.

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2023. godinu

4.	"ELEKTROS" d.o.o. Banja Luka	MHE "GOVZA B-G-1" na rijeci Govzi	16.02.2006.	20+17+13 godina	Elektrana je puštena u komercijalni rad 15.05.2017. godine. Ugovorene obaveze se izvršavaju prema izjavi Koncesionara. Produžen je period korišćenja.
5.	"EHE" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "INTERENERGO" d.d. Ljubljana)	MHE "NOVAKOVIĆI" na rijeci Ugru	08.02.2006.	20+5+15 godina	Mala hidroelektrana je u komercijalnom radu od 01.03.2013. godine. Prema izveštaju, Koncesionar obavlja djelatnost proizvodnje, kao i isporuku električne energije i redovno ispunjava obavezu iz koncesionog ugovora.
6.	"PRIRODNA ENERGIJA" d.o.o. Šipovo (preneseno sa "DUGA" d.o.o. Kneževo)	MHE "JOVIĆI" na rijeci Plivi	16.02.2006.	30 godina	Projekat je u zastoju. Prema informaciji ministarstva, u 2023. godini su započete aktivnosti oko produženja rokova za izgradnju MHE po fazama; dobijeni su lokacijski uslovi, završen postupak eksproprijacije međutim još uvijek postoje problemi u realizaciji.
7.	"ENERGOCOMPANY" d.o.o. Banja Luka	MHE "KOTOR VAROŠ" na rijeci Vrbanji	16.02.2006.	25+25 godina	Koncesionar je izveo radove na izgradnji elektrane i planira puštanje u rad MHE do kraja 2024. godine (izveštaj Koncesionara).
8.	"EHE" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "INTERENERGO" d.d. Ljubljana)	MHE "ZAPEĆE" na rijeci Ugru	16.02.2006.	20+5+5 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.04.2016. godine i od tada Koncesionar, prema dostavljenom izveštaju, redovno izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji.
9.	"HIDROINVEST" d.o.o. Rogatica	MHE "USTIPRAČA" na rijeci Prači	16.02.2006.	30+5+15 godina	MHE je u komercijalnom radu od 16.12.2015. godine. Koncesionar prema dostavljenom izveštaju, izvršava odredbe koncesionog Ugovora.
10.	"HIDROVAT" d.o.o. Mrkonjić Grad (preneseno sa "ROYAL PRIMA" d.o.o. Mrkonjić Grad)	MHE "ŠIPOVO" na rijeci Janj	16.02.2006.	25 godina	Prema informaciji MER-a, pribavljeni su lokacijski uslovi i ekološka dozvola. Izrađen Zonong plan posebnog područja Janjske otoke. Pravobranilaštvo nije dalo pozitivno mišljenje na dalje aktivnosti.
11.	"HIDRO-ELEKTRIK" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "HIDRO-KOP" d.o.o. Banja Luka)	MHE "GRABOVICA" na rijeci Vrbanji	17.02.2006.	20 godina	Koncesionar nije dostavio informaciju o aktivnostima za izvještajnu godinu.

Izveštaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2023. godinu

12.	"GORNJI ZALUKOVIK II HIDROELEKTRANA" d.o.o. Vlasenica (promjena naziva "KORONA" d.o.o. Vlasenica)	MHE "GORNJI ZALUKOVIK II" na rijeci Studenom Jadru	20.02.2006.	30 godina	Zbog problema sa lokalnom zajednicom Koncesionar još uvijek nije pribavio potrebne dozvole i saglasnosti, a prema informaciji resornog ministarstva pribavljeni su lokacijski uslovi za objekat.
13.	"E PROMET" d.o.o. Gradiška (preneseno sa "BB PROMET" d.o.o. Gradiška)	MHE "GRABOVIČKA RIJEKA" na Grabovičkoj rijeci	20.02.2006.	30+5 godina	Elektrana je u komercijalnom radu od 21.07.2014. godine. Ugovorne obaveze se izvršavaju prema Izveštaju Koncesionara.
14.	"ELEKTRO JOVANA" d.o.o. Milići (promjena naziva "SAVOX" d.o.o. Milići)	MHE "JOVANA" na rijeci Zeleni Jadar	20.02.2006.	30+5+6 godina	Elektrana je u komercijalnom radu od 25.05.2017. godine. Koncesionar prema dostavljenom Izveštaju redovno izmiruje obaveze po osnovu koncesionog ugovora.
15.	„ENIKO-MONT“ d.o.o. Zvornik (preneseno sa "EUROENERGY" d.o.o. Zvornik (promjena naziva "EUROGRAFIKA" d.o.o. Zvornik))	MHE "ŠEKOVIĆI 1" na rijeci Drinjači i MHE "ŠEKOVIĆI 2" na rijeci Drinjači	21.02.2006.	20+30 godina	U izvještajnom periodu, prema informacijama ministarstva nisu provođene aktivnosti na realizaciji projekta. Izvršena promjena 85% vlasničke strukture.
16.	"ENERGETIK" d.o.o. Banja Luka	MHE "BUK ČELINAC" na rijeci Vrbanci	23.02.2006.	30 godina	Koncesionar nije dostavio informaciju o aktivnostima za izvještajnu godinu.
17.	"EHE" d.o.o. Banja Luka ("LSB ELEKTRANE" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "INTERENERGO" d.d. Ljubljana))	MHE "MEDNA" na Sani	23.06.2006.	20+10+5+15 godina	MHE je puštena u komercijalni rad 16.06.2018. godine. Ugovor sa pripadajućim Aneksima se realizuje u skladu sa ugovorenim prema dostavljenom Izveštaju Koncesionara.
18.	"BBB" d.o.o. Šipovo	MHE "GLAVICA" na rijeci Plivi	24.02.2006.	30+15+5 godina	MHE je puštena u komercijalni rad 15.07.2020. godine. Koncesionar poštuje odredbe koncesionog Ugovora.
19.	"ERS MALE HIDROELEKTRANE" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "ENERGY ZOTTER BAU", Austria)	MHE "SUĆESKA R-S- 1" na rijeci Sućesci	24.02.2006.	22+5+23 godina	MHE je u komercijalnom radu od 22.07.2009. godine. Od Koncesionara zatražena dostava Izveštaja.
20.	"CREDO INVEST RS" d.o.o. Banja Luka, (preneseno sa "ERS MALE HIDROELEKTRANE" d.o.o. I. Sarajevo, "ENERGY ZOTTER BAU", Austria)	MHE "JANJINA J-2" na rijeci Janjini	24.02.2006.	21+29 godina	Projekat se ne realizuje. Postoji problem u izgradnji MHE koji se odnosi za cjevovod u dužini od 800 metara, zbog uspostavljanja zaštitne zone u parku prirode "Cicelj".

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2023. godinu

21.	"STRAJKO" d.o.o. Trebinje	MHE "DO" na rijeci Bregavi	24.02.2006.	25+5+20 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.11.2016. godine. Izvršavaju se odredbe Ugovora o koncesiji, a prema izjavi Koncesionara.
22.	"ETA ENERGY" d.o.o. Zvornik (promjena naziva "ETA" d.o.o. Zvornik)	MHE "ISPOD KUŠLATA" na rijeci Drinjači	11.05.2006.	30+5 godina	MHE je puštena u komercijalni rad dana 28.06.2018. godine. Od Koncesionara zatražena dostava Izveštaja.
23.	"HIDROENERGY" d.o.o. Gacko (preneseno sa "DB CON" d.o.o. Banja Luka)	MHE "SUTJESKA S-3" na rijeci Sutjesci	01.06.2006.	20+5 godina	Prema informaciji MER-a Koncesionar posjeduje građevinsku i ekološku dozvolu. U 2023. Prema Izveštaju Koncesionara objekti nisu pušteni u rad.
24.	"HIDROENERGY" d.o.o. Gacko (preneseno sa "DB CON" d.o.o. Banja Luka)	MHE "JABUŠNICA S-J-2" na rijeci Jabušnici	01.06.2006.	20+5 godina	Prema informaciji MER-a, zbog nepostojanja adekvatnog dalekovoda provode se aktivnosti u cilju izgradnje priključnog dalekovoda i pribavlja potrebna dokumentacija. Koncesionar posjeduje građevinsku i ekološku dozvolu.
25.	"HIDROENERGY" d.o.o. Gacko (preneseno sa "DB CON" d.o.o. Banja Luka)	MHE "JABUŠNICA S-J-3" na rijeci Jabušnici	01.06.2006.	20+2+5 godina	Prema informaciji MER-a, obustavljene aktivnosti oko postupka eksproprijacije, te je time doveden u pitanje i sam projekat.
26.	"HIDROELEKTRANE BISTRICA" d.o.o. Foča (preneseno sa "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale)	HE "BISTRICA B-1", HE "BISTRICA B-2A", HE "BISTRICA B-3", na rijeci Bistrici	30.08.2006.	30+5+5 godina	Prema izvještaju dostavljenom od strane koncesionara, izrađena je studijska i projektno-tehnička dokumentacija, te je obnovljena ekološka dozvola. U 2023. godini, nastavljene su dalje aktivnosti na realizaciji Ugovora o koncesiji.
27.	"HIDROELEKTRANE BISTRICA" d.o.o. Foča (preneseno sa "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale)	MHE "JANJINA J-1", na rijeci Janjini	30.08.2006.	30+5 godina	Prema izvještaju koncesionara, u toku je obnova građevinske i ekološke dozvole, izrađena studijska i projektno-tehnička dokumentacija. U 2023. godini, nastavljene su dalje aktivnosti na realizaciji Ugovora o koncesiji.

Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2023. godinu

28.	"HIDROINVEST" d.o.o. Rogatica	MHE "DUB" na rijeci Prači	06.11.2006.	30+5+15 godina	MHE je puštena u komercijalni rad 03.06.2018. godine. Riješeni su imovinsko-pravni odnosi i dobijena je građevinska dozvola, kao i upotrebne dozvole. Prema dostavljenom Izvještaju, ugovorne obaveze se poštuju.
29.	"OMORIKA MHE" d.o.o. Zvornik (promjena naziva "OMORIKA P.E.T." d.o.o. Doboj)	MHE "PARNI LUG 1", na rijeci Drinjači	06.11.2006.	30+5+15 godina	Pojavio se problem u vezi početka izgradnje MHE zbog protesta vlasnika ribnjaka i fabrike vode "Vitinka" koji se nalaze nizvodno od lokacije na kojoj je planirana izgradnja MHE. Aneksom ugovora izmijenjeno tehničko rješenje, produženi rokovi izgradnje i koncesioni period (MER).
30.	"ERS MALE HIDROELEKTRANE" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "ENERGY ZOTTER BAU", Austria)	MHE "SUĆESKA R-S-2", na rijeci Sućesci	08.11.2006.	30+5+15 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.08.2012.god. Od Koncesionara zatražena dostava Izvještaja.
31.	"HYDROENERGY" d.o.o. Gacko (preneseno sa "DRINA HYDROENERGY" d.o.o. Ugljevik, "PREMAR SERVICES" a.g. Zug, Switzerland, "SERVICES" a.g. Zug, Switzerland)	MHE "SUTJESKA 2B", na rijeci Sutjesci	24.10.2006.	30 godina	Vlada naložila Ministarstvu da obavi dodatne analize i dostavi prijedlog za dalje postupanje. U toku je aneksiranje Ugovora o koncesiji.
32.	"HYDROENERGY" d.o.o. Gacko (preneseno sa "DRINA HYDROENERGY" d.o.o. Ugljevik, "PREMAR SERVICES" a.g. Zug, Switzerland, "SERVICES" a.g. Zug, Switzerland)	MHE "JABUŠNICA J-1", na rijeci Jabušnici	24.10.2006.	30 godina	Vlada naložila Ministarstvu da obavi dodatne analize i dostavi prijedlog za dalje postupanje. U toku je aneksiranje Ugovora o koncesiji.

Izveštaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2023. godinu

33.	"ENERGETIK" d.o.o. Banja Luka	MHE "PRIZREN GRAD-SANA 2" na rijeci Sani	23.02.2006.	20 godina	U 2019. godini, odbijen je zahtjev Koncesionara za promjenu vlasničke strukture. U 2021. godini dobijeno je negativno Mišljenje za izgradnju od strane "Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa" i nastavio se spor sa Ministarstvom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, koje je odbilo izdavanje lokacijskih uslova.
34.	"PETROL HIDROENERGY" d.o.o. Teslić, (preneseno sa "ELING MALE HIDROELEKTRANE" d.o.o. Teslić)	MHE "JELEČ" na rijeci Govzi	16.02.2006.	20+5+12 godina	MHE je u komercijalnom radu od 30.03.2018. godine. Koncesionar prema izjavi izvršava odredbe koncesionog Ugovora. Izvršeno produženje koncesionog perioda
35.	"OTEŠA MHE" d.o.o. Foča (preneseno sa "SIMING TRADE" d.o.o. Foča)	MHE "OTEŠA B-O-2" na rijeci Oteši	24.02.2006.	30+5+15 godina	MHE je u komercijalnom radu od 16.06.2014. godine i od tada se prema dostavljenom Izveštaju, koncesionar izvršava obaveze iz Ugovora o koncesiji.
36.	"Elektroprivreda Republike Srpske-Obnovljivi izvori energije d.o.o. Ljubinje (prenešeno sa ZP "ELEKTRODOBOJ" a.d. Doboj)	MHE "CIJEVNA III", na rijeci Bosni	12.01.2007.	30 godina	Koncesionar nije riješio imovinsko-pravne odnose, što je predstavljalo preduslov za dobijanje svih dozvola. U narednom periodu, prema izjavi Koncesionara, planiraju se preduzeti aktivnosti na izradi novog tehničkog rješenja, koje će obuhvatiti manji pojas eksproprijacije, ali i omogućiti jednako iskorištenje uz maksimalne ekološke standarde. U 2023. godini nije bilo značajnijih aktivnosti na realizaciji projekta.
37.	ZP "ELEKTRODOBOJ" a.d. Doboj	MHE "PAKLENICA", na rijeci Paklenici	12.01.2007.	30 godina	Prema dostavljenom izvještaju Koncesionara, u toku je finalizacija aktivnosti na pronalaženju strateškog partnera za realizaciju projekta.

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2023. godinu

38.	"HE DELIBAŠINO SELO" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "ELEKTROKRAJINA" a.d. Banja Luka)	MHE "DELIBAŠINO SELO", na rijeci Vrbasu	03.07.2007.	30+20 godina	Ugovor se ne realizuje, jer je postojeći građevinski objekat u lošem stanju, te njegova sanacija zahtjeva značajnija novčana ulaganja, a nakon provedenih ispitivanja statike objekta, konstatovano je da isti ne može izdržati rad turbine za proizvodnju električne energije. Kako se radi o objektu pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, postoji namjera da se pretvori u tehnički muzej. Postoje problemi oko regulisanja imovinsko-pravnih odnosa sa Katoličkom crkvom, posebno u dijelu pristupa objektu. U 2023.godini nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.
39.	"MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka	MHE "VELIKA JASENICA", na rijeci Velikoj Jasenici	31.08.2007.	30+5 godina	MHE je u komercijalnom radu od 16.04.2014. godine i od tada Koncesionar prema dostavljenom Izveštaju, izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji.
40.	"MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka	MHE "ŽIRAJA", na rijeci Žiraji	31.08.2007.	30+5 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.03.2013. godine i od tada Koncesionar prema dostavljenom Izveštaju izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji.
41.	"MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka	MHE "ŽEŽELJA", na rijeci Žeželji	31.08.2007.	30+5 godina	MHE je u komercijalnom radu od 16.07.2015. godine i od tada Koncesionar prema dostavljenom Izveštaju izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji.
42.	"BOBAR TAUBINGER ELECTRIC" d.o.o. Foča (preneseno sa "BOBAR ELEKTRIK" d.o.o. Foča, BOBAR d.o.o. Bijeljina)	MHE "BISTRICA B-5A", na rijeci Bistrici	07.08.2008.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 09.11.2010. godine. Koncesionar nije dostavio informaciju o aktivnostima za izvještajnu godinu.
43.	"SAS" d.o.o. Lopare, (preneseno sa "BOBAR ELEKTRIK" d.o.o. Foča, "BOBAR GROUP" d.o.o. Bijeljina)	MHE "KRUPAC" na rijeci Željeznici	19.09.2008.	30+20 godina	MHE je u radu od 2021. godine. Prema dostavljenom Izveštaju Koncesionara, proizvodnja se odvija u skladu sa dinamikom i uplaćuje se koncesiona naknada.

Izveštaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2023. godinu

44.	ELING MALE HIDROELEKTRANE d.o.o. Teslić (promjena naziva "ELING INŽINJERING" d.o.o. Teslić)	MHE "STUDENA" na rijeci Studenoj	31.12.2009.	30 godina	MHE je puštena u rad 25.10. 2019. godine. Ugovorne obaveze se uredno izvršavaju u skladu sa Ugovorom o koncesiji.
45.	"ELING MALE HIDROELEKTRANE" d.o.o. Teslić (promjena naziva "ELING INŽINJERING" d.o.o. Teslić)	MHE "ILOMSKA" na rijeci Ilomskoj	31.12.2009.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.05.2015. godine i od tada Koncesionar redovno izvršava obaveze iz Ugovora o koncesiji.
46.	"EFT HE ULOG" d.o.o. Kalinovik (preneseno sa "EFT ENERGY FINANSING TEAM" AG Switzerland)	HE "ULOG" na rijeci Neretvi	20.11.2009.	30+20 godina	Koncesionar je u 2023. godini nastavio projektne aktivnosti, kao i izgradnju HE "ULOG". Prema izvještaju dostavljenom od strane koncesionara, riješeni su imovinsko-pravni odnosi, pribavljene sve potrebne saglasnosti i dozvole i druga dokumentacija u cilju realizacije koncesionog projekta. Izvršena 100% promjena vlasničke strukture.
47.	"MHE MARVEL" d.o.o. Kalinovik (promjena naziva "Marvel" d.o.o. Kalinovik)	MHE "ULOŠKI BUK" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	Projekti su u zastoju zbog problema objektivne prirode prema informaciji od strane resornog ministarstva u vezi sa provođenjem Deklaracije i prema Izvještaju dostavljenom od strane Koncesionara.
		MHE "PLAČIKUŠ" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	
		MHE "TRNOVICA" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	
		MHE "GREBENAC-KRUPAC" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	
		MHE "GREBENAC-UŠĆE" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	
		MHE "MJEDNIK" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2023. godinu

		MHE "IGRAŠČICA" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	
48.	"ELPO HYDRO SNAGA" d.o.o. Modriča (preneseno sa "ELPO SRL ELECTROENERGETICA", Brunico, Italy)	MHE "CIJEVNA 7" na rijeci Bosni	11.08.2010.	30 godina	Projekat je u zastoju. Razlozi zastoja u realizaciji projekta su sljedeći: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa opštinom Vukosavlje i Modriča, nepostojanje prostorno-planske dokumentacije. Takođe, pokrenut je postupak utvrđivanja opšteg interesa i eksproprijacije.
49.	"HE DABAR" a.d. Trebinje	HE "DABAR GORNJI HORIZONTI" na rijeci Trebišnjici	28.07.2011.	30 godina	U dosadašnjem koncesionom periodu Koncesionar je investirao u projekat iznos od 290 miliona KM. U izvještajnom periodu nastavljene su aktivnosti na realizaciji projekta.
50.	„Elektroprivreda Republike Srpske - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE“ d.o.o. Ljubinje (preneseno sa "COMSAR ENERGY HIDRO" d.o.o. Banja Luka, prethodno preneseno sa "COMSAR HYDRO HOLDING" Ltd , Nikozija, Cypar))	HE "MRSOVO" na rijeci Limu	29.11.2012.	30+20 godina	Završeni su radovi na izgradnji mosta i pristupnih puteva na lijevoj obali rijeke Lim. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju izdalo je Upotrebnu dozvolu. Aneksom 2. Ugovora zaključenim 2020. godine produžen je koncesioni period za dodatnih 20 (dvadeset) godina. Aktivnosti postupka eksproprijacije su okončane prošle godine i izvršena je isplata novčane naknade bivšim vlasnicima zemljišta je pri kraju, čime će u potpunosti biti završena 1. faza perioda izgradnje hidroelektrane HE "Mrsovo". U 2023. godini izvršeno je ustupanje koncesionog ugovora na novog sticaoca.
51.	"AR FORCE HYDROPRO" d.o.o. Laktaši (preneseno sa "REV" d.o.o. Foča)	MHE "LUKE", MHE "FALOVIĆI" i MHE "GODIJENO" na rijeci Čehotini	25.02.2013.	30+20 godina	Prema informaciji MER-a, nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta u 2023. godini.

Izveštaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2023. godinu

52.	"PIONIR ENERGY" d.o.o. Višegrad	MHE "UŠĆE" na rijeci Rakitnici	16.09.2013.	30 godina	Podnesen je zahtjev za izdavanje Lokacijskih uslova uz priloženu dokumentaciju kojoj su prethodili Stručno mišljenje i Urbanističko-tehnički uslovi, kao uslov za izdavanje druge dokumentacije. Dokument koji nedostaje je Mišljenje lokalne zajednice opštine Rogatica, koja u svojoj planskoj dokumentaciji (Prostorni plan opštine Rogatica do 2025. godine) nije predviđela izgradnje MHE na gornjem toku rijeke Rakitnice. Tokom 2023.godine nije došlo do rješenja problema sa opštinom Rogatica.
53.	"PIONIR ENERGY" d.o.o. Višegrad	MHE "PODGAJ", na rijeci Rakitnici	16.09.2013.	30 godina	Izgradnji MHE protivi se opština Rogatica te samim tim Koncesionar nije mogao pribaviti lokacijske uslove, prema informaciji MER-a..
54.	"ZEMX" d.o.o. Srebrenica	MHE "ŠTEDRIĆ", na rijeci Štedrić	19.11.2013.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.03.2018. godine i nakon puštanja u rad, prema Izvještaju Koncesionara, odvijaju se aktivnosti na izvršavanju ugovorenih obaveza.
55.	" Obnovljivi izvori električne energije Bogatići i Mesići" d.o.o. Pale (Preneseno sa MH "ELEKTROPRIVREDA", MP a.d. Trebinje ,ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale)	MHE "MESIĆI-NOVA" na rijeci Prači	14.04.2014.	50 godina	MHE je puštena u rad 01.08.2016. godine. Koncesionar izvršava obaveze u skladu sa ugovorom, a prema dostavljenom Izvještaju.
56.	"BUK" d.o.o. Istočno Sarajevo (preneseno sa "UPGRADE ENERGY NV" Belgija, "BLAUTAL NATUREENERGIE" GmbH, Njemačka)	MHE "PODVIČ" na Kasindolskoj rijeci	29.04.2014.	30 godina	MHE je puštena u rad 2019. godine i aktivnosti na realizaciji Ugovora o koncesiji se odvijaju u planiranim okvirima, prema izjavi Koncesionara.

Izveštaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2023. godinu

57.	"BUK" d.o.o. Istočno Sarajevo (preneseno sa "UPGRADE ENERGY NV" Belgija, "BLAUTAL NATUREENERGIE" GmbH, Njemačka)	MHE "SAMAR" na Kasindolskoj rijeci	29.04.2014.	30 godina	Prema dostavljenom Izvještaju, ekološki pokret sastavljen od više nevladinih organizacija pokrenuo je inicijativu za zaustavljanje izgradnje MHE.
58.	"BUK" d.o.o. Istočno Sarajevo (preneseno sa "UPGRADE ENERGY NV" Belgija, "BLAUTAL NATUREENERGIE" GmbH, Njemačka)	MHE "SLAPI" na Kasindolskoj rijeci	29.04.2014.	30 godina	Prema dostavljenom Izvještaju, ekološki pokret sastavljen od više nevladinih organizacija pokrenuo je inicijativu za zaustavljanje izgradnje MHE. Trenutno je na snazi Odluka o privremenoj mjeri.
59.	MH "ELEKTROPRIVREDA RS", MP a.d. Trebinje, ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" a.d. Mrkonjić Grad	MHE "BOČAC 2" na rijeci Vrbasu	28.05.2014.	30 godina	MHE je puštena u komercijalni rad 01.03.2019. godine. Ostale odredbe ugovora se izvršavaju u skladu sa ugovorenim.
60.	"MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka	MHE "ŽIRAJA II" na rijeci Žiraji	09.06.2014.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 30.03.2018. godine. Od tada, prema dostavljenom Izvještaju koncesionara, ugovorne obaveze se realizuju u skladu sa ugovorenim.
61.	"MEDOŠ ONE" d.o.o. Banja Luka	MHE "MEDOŠ" na rijeci Drinjači	11.03.2015.	50 godina	Koncesionar realizuje Ugovor u skladu sa dinamikom, a prema podacima iz Izvještaja koncesionara.
62.	"Elektroprivreda Republike Srpske- Obnovljivi izvori energije d.o.o. Ljubinje (prenešeno sa "HYDRO POWER GROUP" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa Konzorcijuma koji čine OJSC "GIDROENERGOSTROJ TPM" Moskva, OJSC "POWERMACHINE CCONSTRUCTION BUREAU" Moskva i "BRIDGE ENGINEERING" d.o.o. Banja Luka)	HES "JEZERNICA" na slivu rijeke Jezernice (Gvozdenica 1, Gvozdenica 2, Jezerac, Jezernica)	27.11.2015.	50 godina	Provođene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, hidrološkog i geološkog elaborata. Koncesionar nije obezbjedio potrebne dozvole zbog nekompletne tehničke dokumentacije i nije započet proces rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. U 2023. godini nisu provođene aktivnosti na realizaciji Ugovora o koncesiji osim prenosa na novog sticaoca, prema informaciji MER-a.

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2023. godinu

63.	"HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEM GORNJA DRINA" d.o.o. Foča (prenos sa "HIDROELEKTRANA BUK BIJELA" d.o.o. Foča)	HE "BUK BIJELA" na rijeci Drini	03.06.2016	50 godina	Dana 02.12.2019. godine HE "BUK BIJELA" su se pripojila društva HE "Foča" i HE "Paunci", te je izvršena projmjena naziva u "HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEME GORNJA DRINA". Prema izvještaju koncesionara, aktivnosti su se odvijale u skladu sa predviđenim dinamičkim planom i Ugovorom te je u toku izvođenje pripremnih radova. Detaljnije u tekstualnom dijelu Izvještaja.
64.	"ENERGREEN" d.o.o. Višegrad	MHE "JABLANICA" na rijeci Jablanici i Dubičkom potoku	18.09.2017.	50 godina	MHE je puštena rad 2022. godine i koncesionar izvršava obaveze u skladu sa ugovorenim, a prema dostavljenom Izvještaju.
65.	" Obnovljivi izvori električne energije Bogatići i Mesići" d.o.o. Pale (Preneseno sa MH "ELEKTROPRIVREDA", MP a.d. Trebinje, ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale	MHE "BOGATIĆI NOVA" na rijeci Željeznici	03.03.2017.	50 godina	MHE je puštena u komercijalni rad 15.01.2019. godine, a ostale obaveze definisane koncesionim ugovorom se uredno izvršavaju prema dostavljenom Izvještaju.
66.	„GREEN ENERGY“ d.o.o. Pale	MHE „MILJACKA“ na rijeci Miljacki	19.2.2018.	50 godina	MHE je puštena u komercijalni rad 2021. godine. U izvještajnoj godini data sglasnost na osnivanje založnog prava.
67.	"MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad	HE "VIŠEGRAD" na rijeci Drini	30.03.2018.	50 godina	U izvještajnoj godini koncesionar je poštovao odredbe Ugovora o koncesiji prema dostavljenom izvještaju. Na ime koncesione naknade uplaćeno 5 miliona KM.
68.	MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE NA VRBASU“ a.d. Mrkonjić Grad	HE "BOČAC" na jezeru Bočac	30.03.2018.	50 godina	Elektrana je u komercijalnom radu od 1981.godine. Prema dostavljenom izvještaju, poštuju se ugovorne obaveze.
69.	„NEW ENERGY“ d.o.o. Brčko	MHE „NEVAČKA“ na rijeci Stupčanici	14.05.2018.	20 godina	Prema informaciji resornog ministarstva, u toku su aktivnosti oko prikupljanja dokumentacije, saglasnosti i dozvola za izgradnju MHE.

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2023. godinu

70.	MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje	Hydroenergetski objekat na rijeci Trebišnjici	30.03.2018.	50 godina	Elektrana je u komercijalnom radu. Prema Izveštaju Koncesionara, poštujte se ugovorne obaveze i proizvodnja odvija u skladu sa dinamikom.
71.	MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE NA VRBASU“ a.d. Mrkonjić Grad	MHE „KUĆNA TURBINA“ na rijeci Vrbas	21.06.2018.	50 godina	MHE je u komercijalnom radu. Prema dostavljenom izveštaju, poštujte se ugovorne obaveze.
72.	„OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE“ d.o.o. Zvornik (prenos sa MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „ELEKTROBIJE LJINA“ a.d. Bijeljina)	MHE „VLASENICA“ na rijeci Studeni Jadar	31.07.2018.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 1981. godine. 2018. godine ušla je u koncesioni odnos, tj. došlo je do zaključenja Ugovora o koncesiji. Od Koncesionara zatražena dostava Izveštaja.
73.	„OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE“ d.o.o. Zvornik (prenos sa MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „ELEKTROBIJE LJINA“ a.d. Bijeljina)	MHE „TIŠČA“ na rijeci Tišči	31.07.2018.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 2001. godine. 2018. godine ušla je u koncesioni odnos, tj. došlo je do zaključenja Ugovora o koncesiji. Od Koncesionara zatražena dostava Izveštaja.
74.	"HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEM GORNJA DRINA" d.o.o. Foča	HE „PAUNCI“ na rijeci Drini	10.01.2019.	50 godina	Dana 02.12.2019. godine HE "BUK BIJELA" su se pripojila društva HE "Foča" i HE "Paunci", te je izvršena promjena naziva u "HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEMI GORNJA DRINA". Koncesionar provodi aktivnosti na realizaciji Ugovora. Detaljnije u tekstualnom dijelu Izveštaja.
75.	"ZEMX" d.o.o. Srebrenica	MHE "ŠTEDRIĆ 1" na rijeci Štedrić	11.07.2019.	50 godina	MHE je u komercijalnom radu. Prema izjavi Koncesionara obaveze iz Ugovora o koncesiji se poštujte.
76.	"DELASO" d.o.o. Teslić	MHE "HOTOVLJE" na Vrhovinskoj rijeci	23.08.2019.	45 godina	Koncesionar je u izvještajnom periodu bio u komercijalnom radu. Prema dostavljenom izvještaju, poštujte se ugovorne obaveze i uplaćuje koncesiona naknada.

Izveštaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2023. godinu

77.	"HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEM GORNJA DRINA" d.o.o. Foča	HE „FOČA“ na rijeci Drini	1.10.2019.	50 godina	Dana 02.12.2019. godine HE "BUK BIJELA" su se pripojila društva HE "Foča" i HE "Paunci", te je nakon toga izvršena promjena naziva u "HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEME GORNJA DRINA". Detaljnije u tekstualnom dijelu Izvještaja.
78.	"SRBINJEPUTEVI" d.o.o. Foča	MHE "BJELAVA", na rijeci Bjelavi	12.11.2019.	50 godina	Ugovor za izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana zaključen je 2019. godine. Započete aktivnosti oko izgradnje su usporene zbog velikog javnog i medijskog pritiska za zaustavljanje izgradnje malih hidroelektrana od strane različitih nevladinih organizacija. U toku aktivnosti oko produženja rokova izgradnje.
79.	„HYDRO-VRBAS“ d.o.o. Zvornik	MHE "VRBAS 2" na rijeci Vrbas	28.01.2022.	50 godina	Povećanjem instalisane snage sa 0,249 MW na 2 MW, MHE je putem pregovaračkog postupka ušla u koncesioni odnos. Prethodno je započeta izgradnja MHE za koju je dozvole izdala opština Laktaši bez prethodno pribavljene koncesije.
80.	MH„ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje)	Izgradnja i korišćenje hidroelektrane "BILEĆA", opština Bileća	16.02.2023.	50 godina	Ugovor zaključen u izvještajnoj godini.

*Zaključno sa rednim brojem 80.