

## PRILOG 7

### PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI IZ OBLASTI SAOBRAĆA I VEZA

R/B	Koncesionar	Predmet	Datum zaključenja ugovora	Period trajanja ugovora	Napomena
1.	„SUPER PETROL“ d.o.o. Banja Luka	Izgradnja, korišćenje i održavanje odmorišta "LUŽANI" sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Gradiška- Banja Luka	06.12.2018.	30 godina	Koncesionar je prema dostavljenom izveštaju u fazi prikupljanja dokumentacije za realizaciju projekta. Ističe da se radovi izvode u skladu sa predviđenom dinamikom definisanom Ugovorom o koncesiji.
2.	„BRČKO GAS“ d.o.o. Brčko	Korišćenje i održavanje odmorišta „BRKIĆA VODA“ sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Banja Luka – Doboj	23.08.2019.	30 godina	Nije otpočeto sa komercijalnim radom.
3.	„SDHS- CSI BIH“ d.o.o. Banja Luka	Izgradnja Autoputa Banja Luka- Prijedor- Novi Grad (prva faza Banja Luka-Prijedor)	13.12.2018.	33 godine	Koncesionar je do kraja izveštajnog perioda završio idejni projekat, dobio lokacijske uslove, kompletirao Glavni projekat. Koncesionar izjavljuje da redovno izveštava koncendenta o aktivnostima na izgradnji auto puta.

\*Zaključno sa rednim brojem 3.