

ПРИЛОГ 1

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ И КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА (МХЕ И ХЕ) ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ВЕЋЕ ОД 250 kW

Р/Б	Концесионар	Назив енергетског објекта и локација	Датум закључења уговора	Период трајања уговора	Напомена
1.	„ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о. Теслић (промјена назива са "ЕЛИНГ ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о. Теслић)	МХЕ "ДИВИЧ" на ријеци Врбањи	09.12.2005.	30 година	Концесионар редовно измирује обавезе преузете Уговором о концесији. Мала хидроелектрана је у комерцијалном раду од 08.12.2005. године.
2.	ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина (уступљено са „АБН ЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о. Бијељина (промјена назива са "АБН" д.о.о. Бијељина)	МХЕ "ГРАДАЦ", на ушћу Мајевичког канала	08.02.2006.	30+4 године	Под МХЕ "Градац" спадају 3 објекта МХЕ: "ГРАДАЦ" на каналу МОК-Дашница-ГОК, "БУРУМ" на каналу МОК-Дашница-ГОК и "МИЉЕВИЋИ" на каналу МОК-Дашница-ГОК. Према изјави концесионара, прибављена је грађевинска дозвола за једну МХЕ. Реализација концесионог пројекта је условљена изградњом и реконструкцијом водопривредних објеката на каналима. У 2022. години извршено је уступање концесионог уговора на новог концесионара.
3.	ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина (уступљено са „АБН ЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о. Бијељина (промјена назива са "АБН" д.о.о. Бијељина)	МХЕ "АТЦ", на Ободном каналу	20.02.2006.	30+4 године	Под МХЕ "АТЦ" спадају 2 објекта МХЕ: "ВОДОЗАХВАТ" на спојном каналу Дрина-МОК и "АТЦ" на спојном каналу Дрина-МОК). У 2022. години извршено је уступање концесионог уговора на новог концесионара.

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину

4.	"ЕЛЕКТРОС" д.о.о. Бања Лука	МХЕ "ГОВЗА Б-Г-1" на ријеци Говзи	16.02.2006.	20+17+13 година	Електрана је пуштена у комерцијални рад 15.05.2017. године. Уговорене обавезе се извршавају. У току 2022. године продужен је период коришћења за 13 година.
5.	"ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука (пренесено са "ИНТЕРЕНЕРГО" д.д. Љубљана)	МХЕ "НОВАКОВИЋИ" на ријеци Угру	08.02.2006.	20+5+15 година	Мала хидроелектрана је у комерцијалном раду од 01.03.2013. године. Према изјави Концесионар обавља дјелатност производње, као и испоруку електричне енергије и редовно испуњава обавезу из концесионог уговора.
6.	"ПРИРОДНА ЕНЕРГИЈА" д.о.о. Шипово (пренесено са "ДУГА" д.о.о. Кнежево)	МХЕ "ЈОВИЋИ" на ријеци Пливи	16.02.2006.	30 година	Према информацији министарства, у 2021. години су започете активности око продужења рокова за изградњу МХЕ по фазама; добијени су локацијски услови, завршен поступак експропријације међутим још увијек постоје проблеми у реализацији.
7.	"ENERGOCOMPANY" д.о.о. Бања Лука	МХЕ "КОТОР ВАРОШ" на ријеци Врбањи	16.02.2006.	25+25 година	У извјештајној години настављене су активности око изградње мале хидроелектране према изјави Концесионара. Анексом 2 продужен концесиони период.
8.	"ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука (пренесено са "ИНТЕРЕНЕРГО" д.д. Љубљана)	МХЕ "ЗАПЕЋЕ" на ријеци Угру	16.02.2006.	20+5+5 година	МХЕ је у комерцијалном раду од 01.04.2016. године и од тада Концесионар, према изјави, редовно измирује обавезе из Уговора о концесији.
9.	"ХИДРОИНВЕСТ" д.о.о. Рогатица	МХЕ "УСТИПРАЧА" на ријеци Прачи	16.02.2006.	30+5+15 година	МХЕ је у комерцијалном раду од 16.12.2015. године. Концесионар према изјави, извршава одредбе концесионог Уговора.
10.	"ХИДРОВАТ" д.о.о. Мркоњић Град (пренесено са "ROYAL PRIMA" д.о.о. Мркоњић Град)	МХЕ "ШИПОВО" на ријеци Јањ	16.02.2006.	25 година	Није било активности на реализацији концесионог пројекта у 2022. години.

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину

11.	"ХИДРО-ЕЛЕКТРИК" д.о.о. Бања Лука(пренесено са "ХИДРО-КОП" д.о.о. Бања Лука)	МХЕ "ГРАБОВИЦА" на ријеци Врбањи	17.02.2006.	20 година	Није било активности на реализацији концесионог пројекта у 2022. години.
12.	"ГОРЊИ ЗАЛУКОВИК II ХИДРОЕЛЕКТРАНА" д.о.о. Власеница (промјена назива "КОРОНА" д.о.о. Власеница)	МХЕ "ГОРЊИ ЗАЛУКОВИК II" на ријеци Студеном Јадру	20.02.2006.	30 година	Због проблема са локалном заједницом Концесионар још увијек није прибавио потребне дозволе и сагласности, а према информацији ресорног министарства.
13.	"Е ПРОМЕТ" д.о.о. Градишка (пренесено са "ББ ПРОМЕТ" д.о.о. Градишка)	МХЕ "ГРАБОВИЧКА РИЈЕКА" на Грабовичкој ријеци	20.02.2006.	30+5 година	Електрана је у комерцијалном раду од 21.07.2014. године.Уговорне обавезе се извршавају према изјави концесионара.
14.	"ЕЛЕКТРО ЈОВАНА" д.о.о. Милићи (промјена назива "SAVOX" д.о.о. Милићи)	МХЕ "ЈОВАНА" на ријеци Зелени Јадар	20.02.2006.	30+5 година	Електрана је у комерцијалном раду од 25.05.2017. године. Концесионар према изјави редовно измирује обавезе по основу концесионог уговора.
15.	"EUROENERGY" д.о.о. Зворник (промјена назива "ЕУРОГРАФИКА" д.о.о. Зворник)	МХЕ "ШЕКОВИЋИ" на ријеци Дрињачи	21.02.2006.	20+25 година	Урађено је ново техничко рјешењекојим је предвиђено да се умјесто једне МХЕ граде двије ("ШЕКОВИЋИ 1" и "ШЕКОВИЋИ 2"). Анексом Уговора су одређени нови рокови изградње и продужен концесиони период за 25 (двадесет пет) година. У извјештајном периоду Концесионар према информацијама министарства није прибавило потребне сагласности.
16.	"ЕНЕРГЕТИК" д.о.о. Бања Лука	МХЕ "БУК ЧЕЛИНАЦ" на ријеци Врбањи	23.02.2006.	30 година	Добијена је Грађевинска дозвола и почело се са изградњом објекта, која је настављена током 2022. године. У току је поступак око анексирања уговора и повећања инсталисане снаге.
17.	"ЛСБ ЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. Бања Лука (пренесено са "ИНТЕРЕНЕРГО" д.д. Љубљана)	МХЕ "МЕДНА" на Сани	23.06.2006.	20+10+5+15 година	МХЕ је пуштена у комерцијални рад 16.06.2018. године. Уговор са припадајућим Анексима се реализује у складу са уговореним према изјави концесионара.

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину

18.	"БББ" д.о.о. Шипово	МХЕ "ГЛАВИЦА" на ријеци Пливи	24.02.2006.	30+15+5 година	МХЕ је пуштена у комерцијални рад 15.07.2020. године. Концесионар према изјави поштује одредбе концесионог Уговора.
19.	"ЕРС МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. Бања Лука (пренесено са "ENERGY ZOTTER BAU", Austria)	МХЕ "СУЋЕСКА Р-С-1" на ријеци Сућесци	24.02.2006.	22+5+23 година	МХЕ је у комерцијалном раду од 22.07.2009. године. Концесионар према изјави уредно измирује све обавезе из Уговора. Анексом 3 продужен концесиони период.
20.	"CREDO INVEST RS" д.о.о. Бања Лука, (пренесено са "ЕРС МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. И. Сарајево, "ENERGY ZOTTER BAU", Austria)	МХЕ "ЈАЊИНА Ј-2" на ријеци Јањини	24.02.2006.	21+29 година	Провјером рада Концесионара утврђено је да концесионар не извршава више одредби Уговора о концесији што представља основ за раскид истог. Концесионар истиче да постоји проблем у изградњи МХЕ који се односи за цјевовод у дужини од 800 метара, због успостављања заштитне зоне у парку природе "Цицељ".
21.	"СТРАЈКО" д.о.о. Требиње	МХЕ "ДО" на ријеци Брегани	24.02.2006.	25+5+20 година	МХЕ је у комерцијалном раду од 01.11.2016. године. Извршавају се одредбе Уговора о концесији.
22.	"ЕТА ENERGY" д.о.о. Зворник (промјена назива "ЕТА" д.о.о. Зворник)	МХЕ "ИСПОД КУШЛАТА" на ријеци Дрињачи	11.05.2006.	30+5 година	МХЕ је пуштена у комерцијални рад дана 28.06.2018. године, те су према изјави концесионара провођене активности и обавезе из концесионог Уговора.
23.	"HIDROENERGY" д.о.о. Гацко (пренесено са "DB CON" д.о.о. Бања Лука)	МХЕ "СУТЈЕСКА С-3" на ријеци Сутјесци	01.06.2006.	20+5 година	Влада наложила Министарству да обави додатне анализе и достави приједлог за даље поступање.
24.	"HIDROENERGY" д.о.о. Гацко (пренесено са "DB CON" д.о.о. Бања Лука)	МХЕ "ЈАБУШНИЦА С-Ј-2" на ријеци Јабушници	01.06.2006.	20+5 година	Влада наложила Министарству да обави додатне анализе и достави приједлог за даље поступање.
25.	"HIDROENERGY" д.о.о. Гацко (пренесено са "DB CON" д.о.о. Бања Лука)	МХЕ "ЈАБУШНИЦА С-Ј-3" на ријеци Јабушници	01.06.2006.	20+2+5 година	Влада наложила Министарству да обави додатне анализе и достави приједлог за даље поступање.

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину

26.	"ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА" д.о.о. Фоча (пренесено са "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" а.д. Пале)	ХЕ "БИСТРИЦА Б-1", ХЕ "БИСТРИЦА Б-2А", ХЕ "БИСТРИЦА Б-3", на ријеци Бистрици	30.08.2006.	30+5+5 година	Према извјештају достављеном од стране концесионара, израђена је студијска и пројектно-техничка документација, те је обновљена еколошка дозвола. У 2022. години, настављене су даље активности на реализацији Уговора о концесији.
27.	"ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ БИСТРИЦА" д.о.о. Фоча (пренесено са "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" а.д. Пале)	МХЕ "ЈАЊИНА Ј-1", на ријеци Јањини	30.08.2006.	30+5 година	Према извјештају концесионара, у току је обнова грађевинске и еколошке дозволе, израђена студијска и пројектно-техничка документација. У 2022. години, настављене су даље активности на реализацији Уговора о концесији.
28.	"Е-ПРОМЕТ" д.о.о. Котор Варош (пренесено са "ББ ПРОМЕТ" д.о.о. Градишка)	МХЕ "ГРАБОВИЧКА РИЈЕКА" на ријеци Грабовици - притока Врбање	06.11.2006.	30+5 година	МХЕ је у комерцијалном раду од 21.07.2014. године. Уговорне обавезе се према изјави концесионара испуњавају у складу са уговореним.
29.	"ХИДРОИНВЕСТ" д.о.о. Рогатица	МХЕ "ДУБ" на ријеци Прачи	06.11.2006.	30+5+15 година	МХЕ је пуштена у комерцијални рад 03.06.2018. године. Ријешени су имовинско-правни односи и добијена је грађевинска дозвола, као и употребне дозволе. Према изјави, уговорне обавезе се поштују.
30.	"ОМОРИКА МХЕ" д.о.о. Зворник (промјена назива "ОМОРИКА П.Е.Т." д.о.о. Добој)	МХЕ "ПАРНИ ЛУГ 1", на ријеци Дрињачи	06.11.2006.	30+5+15 година	Појавио се проблем у вези почетка изградње МХЕ због протеста власника рибњака и фабрике воде "Витинка" који се налазе низводно од локације на којој је планирана изградња МХЕ. Анексом уговора измијењено техничко рјешење, продужени рокови изградње и концесиони период.

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину

31.	"ЕРС МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. Бања Лука (пренесено са "ENERGY ZOTTER BAU", Austria)	МХЕ "СУЋЕСКА Р-С-2", на ријеци Сућесци	08.11.2006.	30+5+15 година	Пренешено концесионо право-уговор на новог Стицаоца-Концесионара. МХЕ је у комерцијалном раду од 01.08.2012.год. Концесионар редовно врши уплату концесионе накнаде и других обавеза из концесионог уговора.У 2022. години извршено је продужење концесионог периода.
32.	"HYDROENERGY" д.о.о. Гацко (пренесено са "DRINA HYDROENERGY" д.о.о. Угљевик, "PREMAR SERVICES" a.g. Zug, Switzerland, "SERVICES" a.g. Zug, Switzerland)	МХЕ "СУТЈЕСКА 2Б", на ријеци Сутјесци	24.10.2006.	30 година	Влада наложила Министарству да обави додатне анализе и достави приједлог за даље поступање.
33.	"HYDROENERGY" д.о.о. Гацко (пренесено са "DRINA HYDROENERGY" д.о.о. Угљевик, "PREMAR SERVICES" a.g. Zug, Switzerland, "SERVICES" a.g. Zug, Switzerland)	МХЕ "ЈАБУШНИЦА Ј-1", на ријеци Јабушници	24.10.2006.	30 година	Влада наложила Министарству да обави додатне анализе и достави приједлог за даље поступање.
34.	"ЕНЕРГЕТИК" д.о.о. Бања Лука	МХЕ "ПРИЗРЕН ГРАД- САНА 2" на ријеци Сани	23.02.2006.	20 година	У 2019. години, одбијен је захтјев Концесионара за промјену власничке структуре. У 2021. години добијено је негативно Мишљење за изградњу од стране "Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног наслеђа" и наставио се спор са Министарством просторног уређења, грађевинарства и екологије, које је одбило издавање локацијских услова.
35.	"PETROL HIDROENERGY" д.о.о. Теслић, (пренесено са "ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. Теслић)	МХЕ "ЈЕЛЕЧ" на ријеци Говзи	16.02.2006.	20+5 година	МХЕ је у комерцијалном раду од 30.03.2018. године. Концесионар према изјави извршава одредбе концесионог Уговора.

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину

36.	"ОТЕША МХЕ" д.о.о. Фоча (пренесено са "SIMING TRADE" д.о.о. Фоча)	МХЕ "ОТЕША Б-О-2" на ријеци Отеши	24.02.2006.	30+5+15 година	МХЕ је у комерцијалном раду од 16.06.2014. године и од тада се према изјави концесионара редовно извршава обавезе из Уговора о концесији.
37.	ЗП "ЕЛЕКТРОДОБОЈ" а.д. Добој	МХЕ "ЦИЈЕВНА III", на ријеци Босни	12.01.2007.	30 година	Концесионар није ријешио имовинско-правне односе, што је представљало предуслов за добивање свих дозвола. У наредном периоду, према изјави Концесионара, планирају се предузети активности на изradi новог техничког рјешења, које ће обухватити мањи појас експропријације, али и омогућити једнако искориштење уз максималне еколошке стандарде. У 2022. години није било значајнијих активности на реализацији пројекта, те концесионар истиче да је у завршној фази проналаска стратешког партнера за реализацију истог.
38.	ЗП "ЕЛЕКТРОДОБОЈ" а.д. Добој	МХЕ "ПАКЛЕНИЦА", на ријеци Пакленици	12.01.2007.	30 година	У 2022. години, према извјештају концесионара, престала је са радом МХЕ. У току је финализација активности на проналажењу стратешког партнера за реализацију пројекта.

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину

39.	"ХЕ ДЕЛИБАШИНО СЕЛО" д.о.о. Бања Лука (пренесено са "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. Бања Лука)	МХЕ "ДЕЛИБАШИНО СЕЛО", на ријеци Врбасу	03.07.2007.	30+20 година	Уговор се не реализује, јер је постојећи грађевински објекат у лошем стању, те његова санација захтјева значајнија новчана улагања, а након проведених испитивања статике објекта, констатовано је да исти не може издржати рад турбине за производњу електричне енергије. Како се ради о објекту под заштитом Завода за заштиту културно-историјског и природног наслеђа РС, постоји намјера да се претвори у технички музеј. Постоје проблеми око регулисања имовинско-правних односа са Католичком црквом, посебно у дијелу приступа објекту. У 2022.години није било активности на реализацији пројекта.
40.	"МЕГА ЕЛЕКТРИК" а.д. Бања Лука	МХЕ "ВЕЛИКА ЈАСЕНИЦА", на ријеци Великој Јасеници	31.08.2007.	30+5 година	МХЕ је у комерцијалном раду од 16.04.2014. године и од тада Концесионар редовно измирује обавезе из Уговора о концесији.
41.	"МЕГА ЕЛЕКТРИК" а.д. Бања Лука	МХЕ "ЖИРАЈА", на ријеци Жираји	31.08.2007.	30+5 година	МХЕ је у комерцијалном раду од 01.03.2013. године и од тада Концесионар редовно измирује обавезе из Уговора о концесији.
42.	"МЕГА ЕЛЕКТРИК" а.д. Бања Лука	МХЕ "ЖЕЖЕЉА", на ријеци Жежељи	31.08.2007.	30+5 година	МХЕ је у комерцијалном раду од 16.07.2015. године и од тада Концесионар редовно измирује обавезе из Уговора о концесији.
43.	"BOBAR TAUBINGER ELECTRIC" д.о.о. Фоча (пренесено са "БОБАР ЕЛЕКТРИК" д.о.о. Фоча, БОБАР д.о.о. Бијељина)	МХЕ "БИСТРИЦА Б-5А", на ријеци Бистрици	07.08.2008.	30 година	МХЕ је у комерцијалном раду од 09.11.2010. године и од тада, према изјави, Концесионар редовно измирује обавезе из Уговора о концесији.
44.	"САС" д.о.о. Лопаре, (пренесено са "БОБАР ЕЛЕКТРИК" д.о.о. Фоча, "BOBAR GROUP" д.о.о. Бијељина)	МХЕ "КРУПАЦ" на ријеци Жељезници	19.09.2008.	30+20 година	МХЕ је у раду од 2021. године. У извјештајној години израђена је нова Студија оправданости са повећањем инсталисане снаге и проведена одговарајућа процедура у складу са истом.

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину

45.	ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ д.о.о. Теслић (промјена назива "ЕЛИНГ ИНЖИЊЕРИНГ" д.о.о. Теслић)	МХЕ "СТУДЕНА" на ријеци Студеној	31.12.2009.	30 година	МХЕ је пуштена у рад 25.10. 2019. године. Уговорне обавезе се уредно извршавају у складу са Уговором о концесији.
46.	"ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. Теслић (промјена назива "ЕЛИНГ ИНЖИЊЕРИНГ" д.о.о. Теслић)	МХЕ "ИЛОМСКА" на ријеци Иломској	31.12.2009.	30 година	МХЕ је у комерцијалном раду од 01.05.2015. године и од тада Концесионар редовно извршава обавезе из Уговора о концесији.
47.	"ЕФТ ХЕ УЛОГ" д.о.о. Калиновик (пренесено са "EFT ENERGY FINANSING TEAM" AG Switzerland)	ХЕ "УЛОГ" на ријеци Неретви	20.11.2009.	30+20 година	Концесионар је у 2022. години наставио пројектне активности, као и изградњу ХЕ "УЛОГ". Према извјештају достављеном од стране концесионара, ријешени су имовинско- правни односи, прибављене све потребне сагласности и дозволе и друга документација у циљу реализације концесионог пројекта.
48.	"МХЕ МАРВЕЛ" д.о.о. Калиновик (промјена назива "Марвел" д.о.о. Калиновик)	МХЕ "УЛОШКИ БУК" на ријеци Неретви	10.05.2010.	30+20 година	
		МХЕ "ПЛАЧИКУШ" на ријеци Неретви	10.05.2010.	30+20 година	

		МХЕ "ТРНОВИЦА" на ријеци Неретви	10.05.2010.	30+20 година	Пројекти су у застоју због проблема објективне природе према информацији од стране ресорног министарства у вези са провођењем Декларације.
		МХЕ "ГРЕБЕНАЦ-КРУПАЦ" на ријеци Неретви	10.05.2010.	30+20 година	
		МХЕ "ГРЕБЕНАЦ-УШЋе" на ријеци Неретви	10.05.2010.	30+20 година	
		МХЕ "МЈЕДНИК" на ријеци Неретви	10.05.2010.	30+20 година	
		МХЕ "ИГРАШЧИЦА" на ријеци Неретви	10.05.2010.	30+20 година	
49.	"ELPO HYDRO SNAGA" д.о.о. Модрича (пренесено са "ELPO SRL ELECTROENERGETICA", Brunico, Italy)	МХЕ "ЦИЈЕВНА 7" на ријеци Босни	11.08.2010.	30 година	Пројекат је у застоју. Разлози застоја у реализацији пројекта су сљедећи: рјешавање имовинско-правних односа са општином Вукодавље и Модрича, непостојање просторно-планске документације. Такође, покренут је поступак утврђивања општег интереса и експропријације.
50.	"ХЕ ДАБАР" а.д. Требиње	ХЕ "ДАБАР ГОРЊИ ХОРИЗОНТИ" на ријеци Требишњици	28.07.2011.	30 година	У досадашњем концесионом периоду Концесионар је инвестирао у пројекат износи од 160 милиона КМ. У извјештајном периоду настављене су активности на реализацији пројекта.

51.	"COMSAR ENERGY HIDRO" д.о.о. Бања Лука (пренесено са "COMSAR HYDRO HOLDING" Ltd , Nikoziја, Сyпар)	ХЕ "МРСОВО" на ријеци Лиму	29.11.2012.	30+20 година	Завршени су радови на изградњи моста и приступних путева на лијевој обали ријеке Лим. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију издало је Употребну дозволу. Анексом 2. Уговора закљученим 2020. године продужен је концесиони период за додатних 20 (двадесет) година. Активности поступка експропријације су окончане прошле године и извршена је исплата новчане накнаде бившим власницима земљишта је при крају, чиме ће у потпуности бити завршена 1. фаза периода изградње хидроелектране ХЕ "Мрсово". У 2022.години извршена је 100% промјена власничке структуре у концесионом предузећу.
52.	"AR FORCE HYDROPRO" д.о.о. Лакташи (пренесено са "РЕВ" д.о.о. Фоча)	МХЕ "ЛУКЕ", МХЕ "ФАЛОВИЋИ" и МХЕ "ГОДИЈЕНО" на ријеци Ћехотини	25.02.2013.	30+20 година	Према изјави Концесионара дошло је до закашњења у реализацији Уговора из објективних разлога на које није могао утицати, добијен је спор у вези тужбе еколошког удружења из Бања Луке и пројекат је у 2022. години настављен.

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину

53.	"PIONIR ENERGY" д.о.о. Вишеград	МХЕ "УШЋЕ" на ријеци Ракитници	16.09.2013.	30 година	Подношен је захтјев за издавање Локацијских услова уз приложу документацију којој су претходили Стручно мишљење и Урбанистичко-технички услови, као услов за издавање друге документације. Документ који недостаје је Мишљење локалне заједнице општине Рогатица, која у својој планској документацији (Просторни план општине Рогатица до 2025. године) није предвидјела изградње МХЕ на горњем току ријеке Ракитнице. Током 2022.години није дошло до рјешења проблема са општином Рогатица, и одбијено је издавање Локацијских услова.
54.	"PIONIR ENERGY" д.о.о. Вишеград	МХЕ "ПОДГАЈ", на ријеци Ракитници	16.09.2013.	30 година	Изградњи МХЕ противи се општина Рогатица те самим тим Концесионар није могао прибавити локацијске услове.
55.	"ZEMX" д.о.о. Сребреница	МХЕ "ШТЕДРИЋ", на ријеци Штедрић	19.11.2013.	30 година	МХЕ је у комерцијалном раду од 01.03.2018. године и након пуштања у рад, према изјави концесионара, одвијају се активности на извршавању уговорених обавеза.
56.	"ОИЕ БИМ" д.о.о. Пале (Пренесено са МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА", МП а.д. Требиње ,ЗП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" а.д. Пале)	МХЕ "МЕСИЋИ- НОВА" на ријеци Прачи	14.04.2014.	50 година	МХЕ је пуштена у рад 01.08.2016. године. Концесионар извршава обавезе у складу са уговором.
57.	"БУК" д.о.о. Источно Сарајево (пренесено са "UPGRADE ENERGY NV" Belgija, "BLAUTAL NATUREENERGIE" GmbH, Njemačka)	МХЕ "ПОДВИЧ" на Касиндолској ријеци	29.04.2014.	30 година	МХЕ је пуштена у рад 2019. године и активности на реализацији Уговора о концесији се одвијају у планираним оквирима, према изјави Концесионара.

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину

58.	"БУК" д.о.о. Источно Сарајево (пренесено са "UPGRADE ENERGY NV" Belgija, "BLAUTAL NATUREENERGIE" GmbH, Njemačka)	МХЕ "САМАР" на Касиндолској ријеци	29.04.2014.	30 година	Према изјави Концесионара, отпочели су радови на изградњи МХЕ. еколошки покрет састављен од више невладиних организација је покренуо иницијативу за заустављање МХЕ.
59.	"БУК" д.о.о. Источно Сарајево (пренесено са "UPGRADE ENERGY NV" Belgija, "BLAUTAL NATUREENERGIE" GmbH, Njemačka)	МХЕ "СЛАПИ" на Касиндолској ријеци	29.04.2014.	30 година	Према изјави Концесионара, прибављени су Локацијски услови и Еколошка дозвола, а еколошки покрет састављен од више невладиних организација је покренуо је иницијативу за заустављање изградње МХЕ.
60.	МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС", МП а.д. Требиње, ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" а.д. Мркоњић Град	МНЕ "БОЧАЦ 2" на ријеци Врбасу	28.05.2014.	30 година	МХЕ је пуштена у комерцијални рад 01.03.2019. године. Остале одредбе уговора се извршавају у складу са уговореним.
61.	"МЕГА ЕЛЕКТРИК" а.д. Бања Лука	МХЕ "ЖИРАЈА II" на ријеци Жираји	09.06.2014.	30 година	МХЕ је у комерцијалном раду од 30.03.2018. године. Од тада, према изјави концесионара, уговорне обавезе се реализују у складу са уговореним.
62.	"МАЈNEX" д.о.о. Пале	МХЕ "ГОРЊЕ ПАЛЕ" на ријеци Бистрици	14.11.2014.	30 година	У досадашњем концесионом периоду провођене су активности на прибављању потребних дозвола и израде пројектне документације, према информацији ресорног министарства.
63.	"MEDOŠ ONE" д.о.о. Бања Лука	МХЕ "Медош" на ријеци Дрињачи	11.03.2015.	50 година	МХЕ је пуштена у рад у 2022.години.

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину

64.	"Електропривреда Републике Српске-Обновљиви извори енергије д.о.о. Љубиње (пренешено са "HYDRO POWER GROUP" д.о.о. Бања Лука (пренесено са Конзорцијума који чине OJSC "GIDROENERGOSTROJ TPM" Москва, OJSC "POWERMACHINE CCONSTRUCTION BUREAU" Москва и "BRIDGE ENGINEERING" д.о.о. Бања Лука)	ХЕС "Језерница" на сливу ријеке Језернице	27.11.2015.	50 година	Провођене су активности на изради пројектне документације, хидролошког и геолошког елабората. Концесионар није обезбједио потребне дозволе због некомплетне техничке документације и није започет процес рјешавања имовинско-правних односа. У 2022. години нису преовођене активности на реализацији Уговора о концесији осим преноса на новог стикаоца.
65.	"ХИДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ ГОРЊА ДРИНА" д.о.о. Фоча (пренос са "ХИДРОЕЛЕКТРАНА БУК БИЈЕЛА" д.о.о. Фоча)	ХЕ "БУК БИЈЕЛА" на ријеци Дрини	03.06.2016	50 година	Дана 02.12.2019. године ХЕ "БУК БИЈЕЛА" су се припојила друштва ХЕ "Фоча" и ХЕ "Пауници", те је извршена пројмјена назива у "ХИДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ ГОРЊА ДРИНА". Према извјештају концесионара, активности су се одвијале у складу са предвиђеном динамичким планом и Уговором те је у току извођење припремних радова.
66.	"ENERGREEN" д.о.о. Вишеград	МХЕ "ЈАБЛАНИЦА" на ријеци Јабланици и Дубичком потоку	18.09.2017.	50 година	МХЕ је пуштена рад 2022. године и концесионар извршава обавезе у складу са уговореним.
67.	"ОИЕ БИМ" д.о.о. Пале (Пренесено са МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА", МП а.д. Требиње, ЗП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" а.д. Пале	МХЕ "БОГАТИЋ НОВА" на ријеци Жељезници	03.03.2017.	50 година	МХЕ је пуштена у комерцијални рад 15.01.2019. године, а остале обавезе дефинисане концесионим уговором се уредно извршавају. У 2022. години извршен је пренос на новог стикаоца.
68.	„GREEN ENERGY“ д.о.о. Пале	МХЕ „Миљацка“ на ријеци Миљацки	19.2.2018.	50 година	МХЕ је пуштена у комерцијални рад 2021. године и према изјави Концесионара, уговорне обавезе се поштују.

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину

69.	"МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС“, МП а.д. Требиње, ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ДРИНИ“ а.д. Вишеград	ХЕ "ВИШЕГРАД" на ријеци Дрини	30.03.2018.	50 година	У извјештајној години концесионар је поштовао одредбе Уговора о концесији према изјави концесионара.
70.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС“, МП а.д. Требиње, ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ а.д. Мркоњић Град	ХЕ "БОЧАЦ" на језеру Боцац	30.03.2018.	50 година	Електрана је у комерцијалном раду од 1981.године. Према достављеном извјештају, поштују се уговорне обавезе.
71.	„NEW ENERGY“ д.о.о. Брчко	МХЕ „НЕВАЧКА“ на ријеци Ступчаници	14.05.2018.	20 година	Према информацији ресорног министарства, у току су активности око прикупљања документације, сагласности и дозвола за изградњу МХЕ.
72.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС“, МП а.д. Требиње, ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ“ а.д. Требиње	Хидроенергетски објект на ријеци Требишњици	30.03.2018.	50 година	Електрана је у комерцијалном раду. Према изјави Концесионара, поштују се уговорне обавезе.
73.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС“, МП а.д. Требиње, ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ а.д. Мркоњић Град	МХЕ „КУЋНА ТУРБИНА“ на ријеци Врбас	21.06.2018.	50 година	МХЕ је у комерцијалном раду. Према достављеном извјештају, поштују се уговорне обавезе.
74.	„ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ“ д.о.о. Зворник (пренос са МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС“, МП а.д. Требиње, ЗП „ЕЛЕКТРОБИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина)	МХЕ „ВЛАСЕНИЦА“ на ријеци Студени Јадар	31.07.2018.	30 година	МХЕ је у комерцијалном раду од 1981. године. 2018. године ушла је у концесиони однос, тј. дошло је до закључења Уговора о концесији. У 2022.години концесионар је извршио уступање уговора на новог стицаоца „ОИЕ“ Зворник по налогу РЕРС-а.

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину

75.	„ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ“ д.о.о. Зворник (пренос са МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС“, МП а.д. Требиње, ЗП „ЕЛЕКТРОБИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина)	МХЕ „ТИШЧА“ на ријеци Тишчи	31.07.2018.	30 година	МХЕ је у комерцијалном раду од 2001. године. 2018. године ушла је у концесиони однос, тј. дошло је до закључења Уговора о концесији. У 2022.години концесионар је извршио уступање уговора на новог стицаоца „ОИЕ“ Зворник по налогу РЕРС-а.
76.	"ХИДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ ГОРЊА ДРИНА" д.о.о. Фоча	ХЕ „ПАУНЦИ“ на ријеци Дрини	10.01.2019.	50 година	Дана 02.12.2019. године ХЕ "БУК БИЈЕЛА" су се припојила друштва ХЕ "Фоча" и ХЕ "Паунци", те је извршена пројмјена назива у "ХИДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМЕ ГОРЊА ДРИНА".
77.	"ЗЕМХ" д.о.о. Сребреница	МХЕ "ШТЕДРИЋ 1" на ријеци Штедрић	11.07.2019.	50 година	МХЕ је у комерцијалном раду. Крајем извјештајног периода вршена је провјера рада од стране представника Комисије.
78.	"ДЕЛАСО" д.о.о. Теслић	МХЕ "ХОТОВЉЕ" на Врховинској ријеци	23.08.2019.	45 година	Концесионар је у извјештајном периоду отпичео са комерцијалним радом. Према достављеном извјештају, поштују се уговорне обавезе и уплаћује концесиона накнада.
79.	"ХИДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ ГОРЊА ДРИНА" д.о.о. Фоча	ХЕ „ФОЧА“ на ријеци Дрини	1.10.2019.	50 година	Дана 02.12.2019. године ХЕ "БУК БИЈЕЛА" су се припојила друштва ХЕ "Фоча" и ХЕ "Паунци", те је након тога извршена пројмјена назива у "ХИДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМЕ ГОРЊА ДРИНА".
80.	"СРБИЊЕПУТЕВИ" д.о.о. Фоча	МХЕ "БЈЕЛАВА", на ријеци Бјелави	12.11.2019.	50 година	Уговор за изградњу и коришћење малих хидроелектрана закључен је 2019. године. Започете активности око изградње су успорене због великог јавног и медијског притиска за заустављање изградње малих хидроелектрана од стране различитих невладиних организација.

Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину

81.	„HYDRO-VRBAS“ д.о.о. Зворник	МХЕ "Врбас2" на ријеци Врбас	28.01.2022.	50 година	Повећањем инсталисане снаге са 0,249 MW на 2 MW, МХЕ је путем преговарачког поступка ушла у концесиони однос. Претходно је започета изградња МХЕ за коју је дозволе издала општина Лакташи без претходно прибављене концесије.
------------	------------------------------	---------------------------------	-------------	-----------	--

*Закључно са редним бројем 81.