

## PRILOG 1

### PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI IZ OBLASTI IZGRADNJE I KORIŠĆENJA ENERGETSKIH OBJEKATA (MHE I HE) INSTALISANE SNAGE VEĆE OD 250 kW

R/B	Koncesionar	Naziv energetskeg objekta i lokacija	Datum zaključenja ugovora	Period trajanja ugovora	Napomena
1.	„ELING MALE HIDROELEKTRANE” d.o.o. Teslić (promjena naziva sa "ELING INŽINJERING d.o.o. Teslić)	MHE "DIVIČ" na rijeci Vrbunji	09.12.2005.	30 godina	Koncesionar redovno izmiruje obaveze preuzete Ugovorom o koncesiji. Mala hidroelektrana je u komercijalnom radu od 08.12.2005. godine.
2.	JU „VODE SRPSKE“ Bijeljina (ustupljeno sa „ABN ELEKTRANE” d.o.o. Bijeljina (promjena naziva sa "ABN" d.o.o. Bijeljina)	MHE "GRADAC", na ušću Majevičkog kanala	08.02.2006.	30+4 godine	Pod MHE "Gradac" spadaju 3 objekta MHE: "GRADAC" na kanalu MOK-Dašnica-GOK, "BURUM" na kanalu MOK-Dašnica-GOK i "MILJEVIĆI" na kanalu MOK-Dašnica-GOK. Prema izjavi koncesionara, pribavljena je građevinska dozvola za jednu MHE. Realizacija koncesionog projekta je uslovljena izgradnjom i rekonstrukcijom vodoprivrednih objekata na kanalima. U 2022. godini izvršeno je ustupanje koncesionog ugovora na novog koncesionara.
3.	JU „VODE SRPSKE“ Bijeljina (ustupljeno sa „ABN ELEKTRANE” d.o.o. Bijeljina (promjena naziva sa "ABN" d.o.o. Bijeljina)	MHE "ATC", na Obodnom kanalu	20.02.2006.	30+4 godine	Pod MHE "ATC" spadaju 2 objekta MHE: "VODOZAHVAT" na spojnom kanalu Drina-MOK i "ATC" na spojnom kanalu Drina-MOK). U 2022. godini izvršeno je ustupanje koncesionog ugovora na novog koncesionara.

*Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2022. godinu*

4.	"ELEKTROS" d.o.o. Banja Luka	MHE "GOVZA B-G-1" na rijeci Govzi	16.02.2006.	20+17+13 godina	Elektrana je puštena u komercijalni rad 15.05.2017. godine. Ugovorene obaveze se izvršavaju. U toku 2022. godine produžen je period korišćenja za 13 godina.
5.	"EHE" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "INTERENERGO" d.d. Ljubljana)	MHE "NOVAKOVIĆI" na rijeci Ugru	08.02.2006.	20+5+15 godina	Mala hidroelektrana je u komercijalnom radu od 01.03.2013. godine. Prema izjavi Koncesionar obavlja djelatnost proizvodnje, kao i isporuku električne energije i redovno ispunjava obavezu iz koncesionog ugovora.
6.	"PRIRODNA ENERGIJA" d.o.o. Šipovo (preneseno sa "DUGA" d.o.o. Kneževo)	MHE "JOVIĆI" na rijeci Plivi	16.02.2006.	30 godina	Prema informaciji ministarstva, u 2021. godini su započete aktivnosti oko produženja rokova za izgradnju MHE po fazama; dobijeni su lokacijski uslovi, završen postupak eksproprijacije međutim još uvijek postoje problemi u realizaciji.
7.	"ENERGOCOMPANY" d.o.o. Banja Luka	MHE "KOTOR VAROŠ" na rijeci Vrbani	16.02.2006.	25+25 godina	U izvještajnoj godini nastavljene su aktivnosti oko izgradnje male hidroelektrane prema izjavi Koncesionara. Aneksom 2 produžen koncesioni period.
8.	"EHE" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "INTERENERGO" d.d. Ljubljana)	MHE "ZAPEĆE" na rijeci Ugru	16.02.2006.	20+5+5 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.04.2016. godine i od tada Koncesionar, prema izjavi, redovno izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji.
9.	"HIDROINVEST" d.o.o. Rogatica	MHE "USTIPRAČA" na rijeci Prači	16.02.2006.	30+5+15 godina	MHE je u komercijalnom radu od 16.12.2015. godine. Koncesionar prema izjavi, izvršava odredbe koncesionog Ugovora.
10.	"HIDROVAT" d.o.o. Mrkonjić Grad (preneseno sa "ROYAL PRIMA" d.o.o. Mrkonjić Grad)	MHE "ŠIPOVO" na rijeci Janj	16.02.2006.	25 godina	Nije bilo aktivnosti na realizaciji koncesionog projekta u 2022. godini.
11.	"HIDRO-ELEKTRIK" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "HIDRO-KOP" d.o.o. Banja Luka)	MHE "GRABOVICA" na rijeci Vrbani	17.02.2006.	20 godina	Nije bilo aktivnosti na realizaciji koncesionog projekta u 2022. godini.

*Izveštaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2022. godinu*

<b>12.</b>	"GORNJI ZALUKOVIK II HIDROELEKTRANA" d.o.o. Vlasenica (promjena naziva "KORONA" d.o.o. Vlasenica)	MHE "GORNJI ZALUKOVIK II" na rijeci Studenom Jadru	20.02.2006.	30 godina	Zbog problema sa lokalnom zajednicom Koncesionar još uvijek nije pribavio potrebne dozvole i saglasnosti, a prema informaciji resornog ministarstva.
<b>13.</b>	"E PROMET" d.o.o. Gradiška (preneseno sa "BB PROMET" d.o.o. Gradiška)	MHE "GRABOVIČKA RIJEKA" na Grabovičkoj rijeci	20.02.2006.	30+5 godina	Elektrana je u komercijalnom radu od 21.07.2014. godine. Ugovorne obaveze se izvršavaju prema izjavi koncesionara.
<b>14.</b>	"ELEKTRO JOVANA" d.o.o. Milići (promjena naziva "SAVOX" d.o.o. Milići)	MHE "JOVANA" na rijeci Zeleni Jadar	20.02.2006.	30+5 godina	Elektrana je u komercijalnom radu od 25.05.2017. godine. Koncesionar prema izjavi redovno izmiruje obaveze po osnovu koncesionog ugovora.
<b>15.</b>	"EUROENERGY" d.o.o. Zvornik (promjena naziva "EUROGRAFIKA" d.o.o. Zvornik)	MHE "ŠEKOVIĆI" na rijeci Drinjači	21.02.2006.	20+25 godina	Urađeno je novo tehničko rješenje kojim je predviđeno da se umjesto jedne MHE grade dvije ("ŠEKOVIĆI 1" i "ŠEKOVIĆI 2"). Aneksom Ugovora su određeni novi rokovi izgradnje i produžen koncesioni period za 25 (dvadeset pet) godina. U izvještajnom periodu Koncesionar prema informacijama ministarstva nije pribavilo potrebne saglasnosti.
<b>16.</b>	"ENERGETIK" d.o.o. Banja Luka	MHE "BUK ČELINAC" na rijeci Vrbanci	23.02.2006.	30 godina	Dobijena je Građevinska dozvola i počelo se sa izgradnjom objekta, koja je nastavljena tokom 2022. godine. U toku je postupak oko aneksiranja ugovora i povećanja instalisane snage.
<b>17.</b>	"LSB ELEKTRANE" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "INTERENERGO" d.d. Ljubljana)	MHE "MEDNA" na Sani	23.06.2006.	20+10+5+15 godina	MHE je puštena u komercijalni rad 16.06.2018. godine. Ugovor sa pripadajućim Aneksima se realizuje u skladu sa ugovorenim prema izjavi koncesionara.
<b>18.</b>	"BBB" d.o.o. Šipovo	MHE "GLAVICA" na rijeci Plivi	24.02.2006.	30+15+5 godina	MHE je puštena u komercijalni rad 15.07.2020. godine. Koncesionar prema izjavi poštuje odredbe koncesionog Ugovora.

*Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2022. godinu*

19.	"ERS MALE HIDROELEKTRANE" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "ENERGY ZOTTER BAU", Austria)	MHE "SUĆESKA R-S-1" na rijeci Sućesci	24.02.2006.	22+5+23 godina	MHE je u komercijalnom radu od 22.07.2009. godine. Koncesionar prema izjavi uredno izmiruje sve obaveze iz Ugovora. Aneksom 3 produžen koncesioni period.
20.	"CREDO INVEST RS" d.o.o. Banja Luka, (preneseno sa "ERS MALE HIDROELEKTRANE" d.o.o. I. Sarajevo, "ENERGY ZOTTER BAU", Austria)	MHE "JANJINA J-2" na rijeci Janjini	24.02.2006.	21+29 godina	Provjerom rada Koncesionara utvrđeno je da koncesionar ne izvršava više odredbi Ugovora o koncesiji što predstavlja osnov za raskid istog. Koncesionar ističe da postoji problem u izgradnji MHE koji se odnosi za cjevovod u dužini od 800 metara, zbog uspostavljanja zaštitne zone u parku prirode "Cicelj".
21.	"STRAJKO" d.o.o. Trebinje	MHE "DO" na rijeci Bregavi	24.02.2006.	25+5+20 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.11.2016. godine. Izvršavaju se odredbe Ugovora o koncesiji.
22.	"ETA ENERGY" d.o.o. Zvornik (promjena naziva "ETA" d.o.o. Zvornik)	MHE "ISPOD KUŠLATA" na rijeci Drinjači	11.05.2006.	30+5 godina	MHE je puštena u komercijalni rad dana 28.06.2018. godine, te su prema izjavi koncesionara provedene aktivnosti i obaveze iz koncesionog Ugovora.
23.	"HIDROENERGY" d.o.o. Gacko (preneseno sa "DB CON" d.o.o. Banja Luka)	MHE "SUTJESKA S-3" na rijeci Sutjesci	01.06.2006.	20+5 godina	Vlada naložila Ministarstvu da obavi dodatne analize i dostavi prijedlog za dalje postupanje.
24.	"HIDROENERGY" d.o.o. Gacko (preneseno sa "DB CON" d.o.o. Banja Luka)	MHE "JABUŠNICA S-J-2" na rijeci Jabušnici	01.06.2006.	20+5 godina	Vlada naložila Ministarstvu da obavi dodatne analize i dostavi prijedlog za dalje postupanje.
25.	"HIDROENERGY" d.o.o. Gacko (preneseno sa "DB CON" d.o.o. Banja Luka)	MHE "JABUŠNICA S-J-3" na rijeci Jabušnici	01.06.2006.	20+2+5 godina	Vlada naložila Ministarstvu da obavi dodatne analize i dostavi prijedlog za dalje postupanje.
26.	"HIDROELEKTRANE BISTRICA" d.o.o. Foča (preneseno sa "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale)	HE "BISTRICA B-1", HE "BISTRICA B-2A", HE "BISTRICA B-3", na rijeci Bistrici	30.08.2006.	30+5+5 godina	Prema izvještaju dostavljenom od strane koncesionara, izrađena je studijska i projektno-tehnička dokumentacija, te je obnovljena ekološka dozvola. U 2022. godini, nastavljene su dalje aktivnosti na realizaciji Ugovora o koncesiji.

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2022. godinu

27.	"HIDROELEKTRANE BISTRICA" d.o.o. Foča (preneseno sa "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale)	MHE "JANJINA J-1", na rijeci Janjini	30.08.2006.	30+5 godina	Prema izveštaju koncesionara, u toku je obnova građevinske i ekološke dozvole, izrađena studijska i projektno-tehnička dokumentacija. U 2022. godini, nastavljene su dalje aktivnosti na realizaciji Ugovora o koncesiji.
28.	"E-PROMET" d.o.o. Kotor Varoš (preneseno sa "BB PROMET" d.o.o. Gradiška)	MHE "GRABOVIČKA RIJEKA" na rijeci Grabovici - pritoka Vrbanje	06.11.2006.	30+5 godina	MHE je u komercijalnom radu od 21.07.2014. godine. Ugovorne obaveze se prema izjavi koncesionara ispunjavaju u skladu sa ugovorenim.
29.	"HIDROINVEST" d.o.o. Rogatica	MHE "DUB" na rijeci Prači	06.11.2006.	30+5+15 godina	MHE je puštena u komercijalni rad 03.06.2018. godine. Riješeni su imovinsko-pravni odnosi i dobijena je građevinska dozvola, kao i upotrebne dozvole. Prema izjavi, ugovorne obaveze se poštuju.
30.	"OMORIKA MHE" d.o.o. Zvornik (promjena naziva "OMORIKA P.E.T." d.o.o. Doboj)	MHE "PARNI LUG 1", na rijeci Drinjači	06.11.2006.	30+5+15 godina	Pojavio se problem u vezi početka izgradnje MHE zbog protesta vlasnika ribnjaka i fabrike vode "Vitinka" koji se nalaze nizvodno od lokacije na kojoj je planirana izgradnja MHE. Aneksom ugovora izmijenjeno tehničko rješenje, produženi rokovi izgradnje i koncesioni period.
31.	"ERS MALE HIDROELEKTRANE" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "ENERGY ZOTTER BAU", Austria)	MHE "SUČESKA R-S-2", na rijeci Sučesci	08.11.2006.	30+5+15 godina	Prenešeno koncesiono pravo-ugovor na novog Sticaoca-Koncesionara. MHE je u komercijalnom radu od 01.08.2012.god. Koncesionar redovno vrši uplatu koncesione naknade i drugih obaveza iz koncesionog ugovora. U 2022. godini izvršeno je produženje koncesionog perioda.
32.	"HYDROENERGY" d.o.o. Gacko (preneseno sa "DRINA HYDROENERGY" d.o.o. Ugljevik, "PREMAR SERVICES" a.g. Zug, Switzerland, "SERVICES" a.g. Zug, Switzerland)	MHE "SUTJESKA 2B", na rijeci Sutjesci	24.10.2006.	30 godina	Vlada naložila Ministarstvu da obavi dodatne analize i dostavi prijedlog za dalje postupanje.

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2022. godinu

33.	"HYDROENERGY" d.o.o. Gacko (preneseno sa "DRINA HYDROENERGY" d.o.o. Ugljevik, "PREMAR SERVICES" a.g. Zug, Switzerland, "SERVICES" a.g. Zug, Switzerland)	MHE "JABUŠNICA J- 1", na rijeci Jabušnici	24.10.2006.	30 godina	Vlada naložila Ministarstvu da obavi dodatne analize i dostavi prijedlog za dalje postupanje.
34.	"ENERGETIK" d.o.o. Banja Luka	MHE "PRIZREN GRAD- SANA 2" na rijeci Sani	23.02.2006.	20 godina	U 2019. godini, odbijen je zahtjev Koncesionara za promjenu vlasničke strukture. U 2021. godini dobijeno je negativno Mišljenje za izgradnju od strane "Republičkog zavoda za zaštitu kulturno- istorijskog i prirodnog nasleđa" i nastavio se spor sa Ministarstvom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, koje je odbilo izdavanje lokacijskih uslova.
35.	"PETROL HIDROENERGY" d.o.o. Teslić, (preneseno sa "ELING MALE HIDROELEKTRANE" d.o.o. Teslić)	MHE "JELEČ" na rijeci Govzi	16.02.2006.	20+5 godina	MHE je u komercijalnom radu od 30.03.2018. godine. Koncesionar prema izjavi izvršava odredbe koncesionog Ugovora.
36.	"OTEŠA MHE" d.o.o. Foča (preneseno sa "SIMING TRADE" d.o.o. Foča)	MHE "OTEŠA B-O-2" na rijeci Oteši	24.02.2006.	30+5+15 godina	MHE je u komercijalnom radu od 16.06.2014. godine i od tada se prema izjavi koncesionara redovno izvršava obaveze iz Ugovora o koncesiji.
37.	ZP "ELEKTRODOBOJ" a.d. Doboj	MHE "CIJEVNA III", na rijeci Bosni	12.01.2007.	30 godina	Koncesionar nije riješio imovinsko-pravne odnose, što je predstavljalo preduslov za dobijanje svih dozvola. U narednom periodu, prema izjavi Koncesionara, planiraju se preduzeti aktivnosti na izradi novog tehničkog rješenja, koje će obuhvatiti manji pojas eksproprijacije, ali i omogućiti jednako iskorištenje uz maksimalne ekološke standarde. U 2022. godini nije bilo značajnijih aktivnosti na realizaciji projekta, te koncesionar ističe da je u završnoj fazi pronalaska strateškog partnera za realizaciju istog.

Izveštaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2022. godinu

38.	ZP "ELEKTRODOBOJ" a.d. Doboj	MHE "PAKLENICA", na rijeci Paklenici	12.01.2007.	30 godina	U 2022. godini, prema izvještaju koncesionara, prestala je sa radom MHE. U toku je finalizacija aktivnosti na pronalaženju strateškog partnera za realizaciju projekta.
39.	"HE DELIBAŠINO SELO" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "ELEKTROKRAJINA" a.d. Banja Luka)	MHE "DELIBAŠINO SELO", na rijeci Vrbasu	03.07.2007.	30+20 godina	Ugovor se ne realizuje, jer je postojeći građevinski objekat u lošem stanju, te njegova sanacija zahtjeva značajnija novčana ulaganja, a nakon provedenih ispitivanja statike objekta, konstatovano je da isti ne može izdržati rad turbine za proizvodnju električne energije. Kako se radi o objektu pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa RS, postoji namjera da se pretvori u tehnički muzej. Postoje problemi oko regulisanja imovinsko-pravnih odnosa sa Katoličkom crkvom, posebno u dijelu pristupa objektu. U 2022.godini nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.
40.	"MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka	MHE "VELIKA JASENICA", na rijeci Velikoj Jasenici	31.08.2007.	30+5 godina	MHE je u komercijalnom radu od 16.04.2014. godine i od tada Koncesionar redovno izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji.
41.	"MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka	MHE "ŽIRAJA", na rijeci Žiraji	31.08.2007.	30+5 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.03.2013. godine i od tada Koncesionar redovno izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji.
42.	"MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka	MHE "ŽEŽELJA", na rijeci Žeželji	31.08.2007.	30+5 godina	MHE je u komercijalnom radu od 16.07.2015. godine i od tada Koncesionar redovno izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji.
43.	"BOBAR TAUBINGER ELECTRIC" d.o.o. Foča (preneseno sa "BOBAR ELEKTRIK" d.o.o. Foča, BOBAR d.o.o. Bijeljina)	MHE "BISTRICA B-5A", na rijeci Bistrici	07.08.2008.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 09.11.2010. godine i od tada, prema izjavi, Koncesionar redovno izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji.

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2022. godinu

44.	"SAS" d.o.o. Lopare, (preneseno sa "BOBAR ELEKTRIK" d.o.o. Foča, "BOBAR GROUP" d.o.o. Bijeljina)	MHE "KRUPAC" na rijeci Željeznici	19.09.2008.	30+20 godina	MHE je u radu od 2021. godine. U izvještajnoj godini izrađena je nova Studija opravdanosti sa povećanjem instalisane snage i provedena odgovarajuća procedura u skladu sa istom.
45.	ELING MALE HIDROELEKTRANE d.o.o. Teslić (promjena naziva "ELING INŽINJERING" d.o.o. Teslić)	MHE "STUDENA" na rijeci Studenoj	31.12.2009.	30 godina	MHE je puštena u rad 25.10. 2019. godine. Ugovorne obaveze se uredno izvršavaju u skladu sa Ugovorom o koncesiji.
46.	"ELING MALE HIDROELEKTRANE" d.o.o. Teslić (promjena naziva "ELING INŽINJERING" d.o.o. Teslić)	MHE "ILOMSKA" na rijeci Ilomskoj	31.12.2009.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.05.2015. godine i od tada Koncesionar redovno izvršava obaveze iz Ugovora o koncesiji.
47.	"EFT HE ULOG" d.o.o. Kalinovik (preneseno sa "EFT ENERGY FINANSING TEAM" AG Switzerland)	HE "ULOG" na rijeci Neretvi	20.11.2009.	30+20 godina	Koncesionar je u 2022. godini nastavio projektne aktivnosti, kao i izgradnju HE "ULOG". Prema izvještaju dostavljenom od strane koncesionara, riješeni su imovinsko-pravni odnosi, pribavljene sve potrebne saglasnosti i dozvole i druga dokumentacija u cilju realizacije koncesionog projekta.
48.	"MHE MARVEL" d.o.o. Kalinovik (promjena naziva "Marvel" d.o.o.	MHE "ULOŠKI BUK" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	



Izveštaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2022. godinu

	Kalinovik)	MHE "PLAČIKUŠ" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	Projekti su u zastoju zbog problema objektivne prirode prema informaciji od strane resornog ministarstva u vezi sa provođenjem Deklaracije.
		MHE "TRNOVICA" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	
		MHE "GREBENAC-KRUPAC" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	
		MHE "GREBENAC-UŠĆE" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	
		MHE "MJEDNIK" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	
		MHE "IGRAŠČICA" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	
49.	"ELPO HYDRO SNAGA" d.o.o. Modriča (preneseno sa "ELPO SRL ELECTROENERGETICA", Brunico, Italy)	MHE "CIJEVNA 7" na rijeci Bosni	11.08.2010.	30 godina	Projekat je u zastoju. Razlozi zastoja u realizaciji projekta su sljedeći: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa opštinom Vukosavlje i Modriča, nepostojanje prostorno-planske dokumentacije. Takođe, pokrenut je postupak utvrđivanja opšteg interesa i eksproprijacije.
50.	"HE DABAR" a.d. Trebinje	HE "DABAR GORNJI HORIZONTI" na rijeci Trebišnjici	28.07.2011.	30 godina	U dosadašnjem koncesionom periodu Koncesionar je investirao u projekat iznosi od 160 miliona KM. U izvještajnom periodu nastavljene su aktivnosti na realizaciji projekta.

51.	"COMSAR ENERGY HIDRO" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "COMSAR HYDRO HOLDING" Ltd , Nikozija, Cypar)	HE "MRSOVO" na rijeci Limu	29.11.2012.	30+20 godina	Završeni su radovi na izgradnji mosta i pristupnih puteva na lijevoj obali rijeke Lim. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju izdalo je Upotrebnu dozvolu. Aneksom 2. Ugovora zaključenim 2020. godine produžen je koncesioni period za dodatnih 20 (dvadeset) godina. Aktivnosti postupka eksproprijacije su okončane prošle godine i izvršena je isplata novčane naknade bivšim vlasnicima zemljišta je pri kraju, čime će u potpunosti biti završena 1. faza perioda izgradnje hidroelektrane HE "Mrsovo". U 2022.godini izvršena je 100% promjena vlasničke strukture u koncesionom preduzeću.
52.	"AR FORCE HYDROPRO" d.o.o. Laktaši (preneseno sa "REV" d.o.o. Foča)	MHE "LUKE", MHE "FALOVIĆI" i MHE "GODIJENO" na rijeci Čehotini	25.02.2013.	30+20 godina	Prema izjavi Koncesionara došlo je do zakašnjenja u realizaciji Ugovora iz objektivnih razloga na koje nije mogao uticati, dobijen je spor u vezi tužbe ekološkog udruženja iz Banja Luke i projekat je u 2022. godini nastavljen.
53.	"PIONIR ENERGY" d.o.o. Višegrad	MHE "UŠĆE" na rijeci Rakitnici	16.09.2013.	30 godina	Podnesen je zahtjev za izdavanje Lokacijskih uslova uz priloženu dokumentaciju kojoj su prethodili Stručno mišljenje i Urbanističko- tehnički uslovi, kao uslov za izdavanje druge dokumentacije. Dokument koji nedostaje je Mišljenje lokalne zajednice opštine Rogatica, koja u svojoj planskoj dokumentaciji (Prostorni plan opštine Rogatica do 2025. godine) nije predviđjela izgradnje MHE na gornjem toku rijeke Rakitnice. Tokom 2022.godini nije došlo do rješenja problema sa opštinom Rogatica, i odbijeno je izdavanje Lokacijskih uslova.
54.	"PIONIR ENERGY" d.o.o. Višegrad	MHE "PODGAJ", na rijeci Rakitnici	16.09.2013.	30 godina	Izgradnji MHE protivi se opština Rogatica te samim tim Koncesionar nije mogao pribaviti lokacijske uslove.

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2022. godinu

55.	"ZEMX" d.o.o. Srebrenica	MHE "ŠTEDRIĆ", na rijeci Štedrić	19.11.2013.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.03.2018. godine i nakon puštanja u rad, prema izjavi koncesionara, odvijaju se aktivnosti na izvršavanju ugovorenih obaveza.
56.	" OIE BIM" d.o.o. Pale (Preneseno sa MH "ELEKTROPRIVREDA", MP a.d. Trebinje ,ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale)	MHE "MESIĆI-NOVA" na rijeci Prači	14.04.2014.	50 godina	MHE je puštena u rad 01.08.2016. godine. Koncesionar izvršava obaveze u skladu sa ugovorom.
57.	"BUK" d.o.o. Istočno Sarajevo (preneseno sa "UPGRADE ENERGY NV" Belgija, "BLAUTAL NATUREENERGIE" GmbH, Njemačka)	MHE "PODVIČ" na Kasindolskoj rijeci	29.04.2014.	30 godina	MHE je puštena u rad 2019. godine i aktivnosti na realizaciji Ugovora o koncesiji se odvijaju u planiranim okvirima, prema izjavi Koncesionara.
58.	"BUK" d.o.o. Istočno Sarajevo (preneseno sa "UPGRADE ENERGY NV" Belgija, "BLAUTAL NATUREENERGIE" GmbH, Njemačka)	MHE "SAMAR" na Kasindolskoj rijeci	29.04.2014.	30 godina	Prema izjavi Koncesionara, otpočeli su radovi na izgradnji MHE. ekološki pokret sastavljen od više nevladinih organizacija je pokrenuo inicijativu za zaustavljanje MHE.
59.	"BUK" d.o.o. Istočno Sarajevo (preneseno sa "UPGRADE ENERGY NV" Belgija, "BLAUTAL NATUREENERGIE" GmbH, Njemačka)	MHE "SLAPI" na Kasindolskoj rijeci	29.04.2014.	30 godina	Prema izjavi Koncesionara, pribavljeni su Lokacijski uslovi i Ekološka dozvola, a ekološki pokret sastavljen od više nevladinih organizacijaret pokrenuo je inicijativu za zaustavljanje izgradnje MHE.
60.	MH "ELEKTROPRIVREDA RS", MP a.d. Trebinje, ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" a.d. Mrkonjić Grad	MHE "BOČAC 2" na rijeci Vrbasu	28.05.2014.	30 godina	MHE je puštena u komercijalni rad 01.03.2019. godine. Ostale odredbe ugovora se izvršavaju u skladu sa ugovorenim.
61.	"MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka	MHE "ŽIRAJA II" na rijeci Žiraji	09.06.2014.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 30.03.2018. godine. Od tada, prema izjavi koncesionara, ugovorne obaveze se realizuju u skladu sa ugovorenim.

Izveštaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2022. godinu

62.	"MAJNEX" d.o.o. Pale	MHE "GORNJE PALE" na rijeci Bistrici	14.11.2014.	30 godina	U dosadašnjem koncesionom periodu provođene su aktivnosti na pribavljanju potrebnih dozvola i izrade projektne dokumentacije, prema informaciji resornog ministarstva.
63.	"MEDOŠ ONE" d.o.o. Banja Luka	MHE "Medoš" na rijeci Drinjači	11.03.2015.	50 godina	MHE je puštena u rad u 2022.godini.
64.	"Elektroprivreda Republike Srpske-Obnovljivi izvori energije d.o.o. Ljubinje (prenešeno sa "HYDRO POWER GROUP" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa Konzorcijuma koji čine OJSC "GIDROENERGOSTROJ TPM" Moskva, OJSC "POWERMACHINE CCONSTRUCTION BUREAU" Moskva i "BRIDGE ENGINEERING" d.o.o. Banja Luka)	HES "Jezernica" na slivu rijeke Jezernice	27.11.2015.	50 godina	Provođene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, hidrološkog i geološkog elaborata. Koncesionar nije obezbjedio potrebne dozvole zbog nekompletne tehničke dokumentacije i nije započet proces rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. U 2022. godini nisu prevođene aktivnosti na realizaciji Ugovora o koncesiji osim prenosa na novog sticaoca.
65.	"HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEM GORNJA DRINA" d.o.o. Foča (prenos sa "HIDROELEKTRANA BUK BIJELA" d.o.o. Foča)	HE "BUK BIJELA" na rijeci Drini	03.06.2016	50 godina	Dana 02.12.2019. godine HE "BUK BIJELA" su se pripojila društva HE "Foča" i HE "Paunci", te je izvršena promjena naziva u "HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEME GORNJA DRINA". Prema izvještaju koncesionara, aktivnosti su se odvijale u skladu sa predviđenim dinamičkim planom i Ugovorom te je u toku izvođenje pripremnih radova.
66.	"ENERGREEN" d.o.o. Višegrad	MHE "JABLANICA" na rijeci Jablanici i Dubičkom potoku	18.09.2017.	50 godina	MHE je puštena rad 2022. godine i koncesionar izvršava obaveze u skladu sa ugovorenim.
67.	"OIE BIM" d.o.o. Pale (Preneseno sa MH "ELEKTROPRIVREDA", MP a.d. Trebinje, ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale	MHE "BOGATIĆ NOVA" na rijeci Željeznici	03.03.2017.	50 godina	MHE je puštena u komercijalni rad 15.01.2019. godine, a ostale obaveze definisane koncesionim ugovorom se uredno izvršavaju. U 2022. godini izvršen je prenos na novog sticaoca.

*Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2022. godinu*

<b>68.</b>	„GREEN ENERGY“ d.o.o. Pale	MHE „Miljacka“ na rijeci Miljacki	19.2.2018.	50 godina	MHE je puštena u komercijalni rad 2021. godine i prema izjavi Koncesionara, ugovorne obaveze se poštuju.
<b>69.</b>	"MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad	HE "VIŠEGRAD" na rijeci Drini	30.03.2018.	50 godina	U izvještajnoj godini koncesionar je poštovao odredbe Ugovora o koncesiji prema izjavi koncesionara.
<b>70.</b>	MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE NA VRBASU“ a.d. Mrkonjić Grad	HE "BOČAC" na jezeru Bočac	30.03.2018.	50 godina	Elektrana je u komercijalnom radu od 1981.godine. Prema dostavljenom izvještaju, poštuju se ugovorne obaveze.
<b>71.</b>	„NEW ENERGY“ d.o.o. Brčko	MHE „NEVAČKA“ na rijeci Stupčanici	14.05.2018.	20 godina	Prema informaciji resornog ministarstva, u toku su aktivnosti oko prikupljanja dokumentacije, saglasnosti i dozvola za izgradnju MHE.
<b>72.</b>	MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje	Hidroenergetski objekat na rijeci Trebišnjici	30.03.2018.	50 godina	Elektrana je u komercijalnom radu. Prema izjavi Koncesionara, poštuju se ugovorne obaveze.
<b>73.</b>	MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE NA VRBASU" a.d. Mrkonjić Grad	MHE „KUĆNA TURBINA“ na rijeci Vrbas	21.06.2018.	50 godina	MHE je u komercijalnom radu. Prema dostavljenom izvještaju, poštuju se ugovorne obaveze.
<b>74.</b>	„OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE“ d.o.o. Zvornik (prenos sa MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „ELEKTROBIJE LJINA“ a.d. Bijeljina)	MHE „VLASENICA“ na rijeci Studeni Jadar	31.07.2018.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 1981. godine. 2018. godine ušla je u koncesioni odnos, tj. došlo je do zaključenja Ugovora o koncesiji. U 2022.godini koncesionar je izvršio ustupanje ugovora na novog sticaoca „OIE“ Zvornik po nalogu RERS-a.
<b>75.</b>	„OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE“ d.o.o. Zvornik (prenos sa MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „ELEKTROBIJE LJINA“ a.d. Bijeljina)	MHE „TIŠČA“ na rijeci Tišči	31.07.2018.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 2001. godine. 2018. godine ušla je u koncesioni odnos, tj. došlo je do zaključenja Ugovora o koncesiji. U 2022.godini koncesionar je izvršio ustupanje ugovora na novog sticaoca „OIE“ Zvornik po nalogu RERS-a.

*Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2022. godinu*

<b>76.</b>	"HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEM GORNJA DRINA" d.o.o. Foča	HE „PAUNCI“ na rijeci Drini	10.01.2019.	50 godina	Dana 02.12.2019. godine HE "BUK BIJELA" su se pripojila društva HE "Foča" i HE "Paunci", te je izvršena promjena naziva u "HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEME GORNJA DRINA".
<b>77.</b>	"ZEMX" d.o.o. Srebrenica	MHE "ŠTEDRIĆ 1" na rijeci Štedrić	11.07.2019.	50 godina	MHE je u komercijalnom radu. Krajem izvještajnog perioda vršena je provjera rada od strane predstavnika Komisije.
<b>78.</b>	"DELASO" d.o.o. Teslić	MHE "HOTOVLJE" na Vrhovinskoj rijeci	23.08.2019.	45 godina	Koncesionar je u izvještajnom periodu otpočeo sa komercijalnim radom. Prema dostavljenom izvještaju, poštuju se ugovorne obaveze i uplaćuje koncesiona naknada.
<b>79.</b>	"HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEM GORNJA DRINA" d.o.o. Foča	HE „FOČA“ na rijeci Drini	1.10.2019.	50 godina	Dana 02.12.2019. godine HE "BUK BIJELA" su se pripojila društva HE "Foča" i HE "Paunci", te je nakon toga izvršena promjena naziva u "HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEME GORNJA DRINA".
<b>80.</b>	"SRBINJEPUTEVI" d.o.o. Foča	MHE "BJELAVA", na rijeci Bjelavi	12.11.2019.	50 godina	Ugovor za izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana zaključen je 2019. godine. Započete aktivnosti oko izgradnje su usporene zbog velikog javnog i medijskog pritiska za zaustavljanje izgradnje malih hidroelektrana od strane različitih nevladinih organizacija.
<b>81.</b>	„HYDRO-VRBAS“ d.o.o. Zvornik	MHE "Vrbas2" na rijeci Vrbas	28.01.2022.	50 godina	Povećanjem instalisane snage sa 0,249 MW na 2 MW, MHE je putem pregovaračkog postupka ušla u koncesioni odnos. Prethodno je započeta izgradnja MHE za koju je dozvole izdala opština Laktaši bez prethodno pribavljene koncesije.

\*Zaključno sa rednim brojem 81.