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PRILOG 1 

 

PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI  IZ OBLASTI IZGRADNJE I KORIŠĆENJA 
ENERGETSKIH OBJEKATA (MHE i HE) INSTALISANE SNAGE VEĆE OD 250 kW 

 

R/B Koncesionar Naziv energetskog 
objekta i lokacija 

Datum 
zaključenja 

ugovora 

Period 
trajanja 
ugovora 

Napomena 

1.  
„ELING MALE HIDROELEKTRANE" 
d.o.o. Teslić (promjena naziva sa 
"ELING INŽINJERING d.o.o. Teslić) 

MHE "DIVIČ" na rijeci 
Vrbanji 09.12.2005. 30 godina 

Koncesionar redovno izmiruje obaveze preuzete 
Ugovorom o koncesiji. Mala hidroelektrana je u 

komercijalnom radu od 08.12.2005. godine. 

2.  

JU „VODE SRPSKE“ Bijeljina 
(ustupljeno sa „ABN ELEKTRANE" 

d.o.o. Bijeljina (promjena naziva sa 
"ABN" d.o.o. Bijeljina) 

MHE "GRADAC", na 
ušću Majevičkog 

kanala 
08.02.2006. 30+4 godine 

Pod MHE "Gradac" spadaju 3 objekta MHE: 
"GRADAC" na kanalu MOK-Dašnica-GOK, 
"BURUM" na kanalu MOK-Dašnica-GOK i 

"MILjEVIĆI" na kanalu MOK-Dašnica-GOK.Prema 
izjavi koncesionara, pribavljena je građevinska 
dozvola za jednu MHE. Realizacija koncesionog 

projekta je uslovljena izgradnjom i 
rekonstrukcijom vodoprivrednih objekata na 

kanalima. U 2022.godini izvršeno je ustupanje 
koncesionog ugovora na novog koncesionara. 

3.  

JU „VODE SRPSKE“ Bijeljina 
(ustupljeno sa „ABN ELEKTRANE" 

d.o.o. Bijeljina (promjena naziva sa 
"ABN" d.o.o. Bijeljina) 

MHE "ATC", na 
Obodnom kanalu 20.02.2006. 30+4 godine 

Pod MHE "ATC" spadaju 2 objekta MHE: 
"VODOZAHVAT" na spojnom kanalu Drina-MOK i 

"ATC" na spojnom kanalu Drina-MOK). U 
2022.godini izvršeno je ustupanje koncesionog 

ugovora na novog koncesionara. 
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4.  "ELEKTROS" d.o.o. Banja Luka MHE "GOVZA B-G-1“ 
na rijeci Govzi 16.02.2006. 20+17+13 

godina 

Elektrana je puštena u komercijalni rad 
15.05.2017. godine. Ugovorene obaveze se 
izvršavaju. U toku 2022. godine produžen je 

period korišćenja za 13 godina. 
 

5.  "EHE" d.o.o. Banja Luka (preneseno 
sa "INTERENERGO" d.d. Ljubljana) 

MHE "NOVAKOVIĆI" 
na rijeci Ugru 08.02.2006. 20+5+15 

godina 

Mala hidroelektrana je u komercijalnom radu od 
01.03.2013. godine. Prema izjavi  Koncesionar 
obavlja djelatnost proizvodnje, kao i isporuku 

električne energije i redovno ispunjava obavezu iz 
koncesionog ugovora. 

6.  
"PRIRODNA ENERGIJA" d.o.o. 

Šipovo (preneseno sa "DUGA" d.o.o. 
Kneževo) 

MHE "JOVIĆI" na rijeci 
Plivi 16.02.2006. 30            

godina 

Prema informaciji ministarstva, u 2021. godini su 
započete aktivnosti oko produženja rokova za 

izgradnju MHE po fazama; dobijeni su lokacijski 
uslovi, završen postupak eksproprijacije međutim 

još uvijek postoje problemi u realizaciji. 

7.  "ENERGOCOMPANY" d.o.o. Banja 
Luka 

MHE "KOTOR VAROŠ" 
na rijeci Vrbanji 16.02.2006. 25+25       

godina 

U izvještajnoj godini nastavljene su aktivnosti oko 
izgradnje male hidroelektrane prema izjavi 

Koncesionara. Aneksom 2 produžen koncesioni 
period. 

8.  "EHE" d.o.o. Banja Luka (preneseno 
sa "INTERENERGO" d.d. Ljubljana) 

MHE "ZAPEĆE" na 
rijeci Ugru 16.02.2006. 20+5+5 

godina 

MHE je u komercijanom radu od 01.04.2016. 
godine i od tada Koncesionar, prema izjavi, 

redovno izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji. 

9.  "HIDROINVEST" d.o.o. Rogatica MHE "USTIPRAČA" na 
rijeci Prači 16.02.2006. 30+5+15 

godina 

MHE je u komercijalnom radu od 16.12.2015. 
godine. Koncesionar prema izjavi, izvršava 

odredbe koncesionog Ugovora. 

10.  
"HIDROVAT" d.o.o. Mrkonjić Grad 

(preneseno sa "ROYAL PRIMA" 
d.o.o. Mrkonjić Grad) 

MHE "ŠIPOVO" na 
rijeci Janj 16.02.2006. 25       

godina 

 
Nije bilo aktivnosti na realizaciji koncesionog 

projekta u 2022. godini. 
 

11.  
"HIDRO-ELEKTRIK" d.o.o. Banja 

Luka(preneseno sa "HIDRO-KOP" 
d.o.o. Banja Luka) 

MHE "GRABOVICA" 
na rijeci Vrbanji 17.02.2006. 20                      

godina 
Nije bilo aktivnosti na realizaciji koncesionog 

projekta u 2022. godini. 
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12.  

"GORNJI ZALUKOVIK II 
HIDROELEKTRANA" d.o.o. Vlasenica 
(promjena naziva "KORONA" d.o.o. 

Vlasenica) 

MHE "GORNJI 
ZALUKOVIK II" na 

rijeci Studenom Jadru 
20.02.2006. 30       

godina 

Zbog problema sa lokalnom zajednicom 
Koncesionar još uvijek nije pribavio potrebne 

dozvole i saglasnosti, a prema informaciji 
resornog ministarstva. 

13.  
"E PROMET" d.o.o. Gradiška 

(preneseno sa "BB PROMET" d.o.o. 
Gradiška) 

MHE "GRABOVIČKA 
RIJEKA" na 

Grabovičkoj rijeci 
20.02.2006. 30+5 godina 

Elektrana je u komercijalnom radu od 21.07.2014. 
godine.Ugovorne obaveze se izvršavaju prema 

izjavi koncesionara. 

14.  
"ELEKTRO JOVANA" d.o.o. Milići 
(promjena naziva "SAVOX" d.o.o. 

Milići) 

MHE "JOVANA" na 
rijeci Zeleni Jadar 20.02.2006. 30+5 godina 

Elektrana je u komercijalnom radu od 25.05.2017. 
godine. Koncesionar prema izjavi redovno 
izmiruje obaveze po osnovu koncesionog 

ugovora. 

15.  
"EUROENERGY" d.o.o. Zvornik 

(promjena naziva "EUROGRAFIKA" 
d.o.o. Zvornik) 

MHE "ŠEKOVIĆI" na 
rijeci Drinjači 21.02.2006. 20+25 

godina 

Urađeno je novo tehničko rješenjekojim je 
predviđeno da se umjesto jedne MHE grade dvije 
("ŠEKOVIĆI 1" i "ŠEKOVIĆI 2"). Aneksom Ugovora 

su određni novi rokovi izgradnje i produžen 
koncesioni period za 25  (dvadeset pet) godina. U 

izvještajnom periodu Koncesionar prema 
informacijama ministarstva nije pribavilo 

potrebne saglasnosti. 

16.  "ENERGETIK" d.o.o. Banja Luka MHE "BUK ČELINAC" 
na rijeci Vrbanji 23.02.2006. 30        

godina 

Dobijena je Građevinska dozvola i počelo  se sa 
izgradnjom objekta, koja je nastavljena tokom 

2022. godine. U toku je postupak oko aneksiranja 
ugovora i povećanja instalisane snage. 

17.  
"LSB ELEKTRANE" d.o.o. Banja Luka 
(preneseno sa "INTERENERGO" d.d. 

Ljubljana) 

MHE "MEDNA" na 
Sani 23.06.2006. 20+10+5+15 

godina 

MHE je puštena u komercijalni rad 16.06.2018. 
godine. Ugovor sa pripadajućim Aneksima se 
realizuje u skladu sa ugovorenim prema izjavi 

koncesionara. 

18.  "BBB" d.o.o. Šipovo MHE "GLAVICA" na 
rijeci Plivi 24.02.2006. 30+15+5 

godina 

MHE je puštena u komercijalni  rad 15.07.2020. 
godine. Koncesionar prema izjavi  poštuje 

odredbe koncesionog Ugovora. 
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19.  
"ERS MALE HIDROELEKTRANE" 

d.o.o. Banja Luka (preneseno sa 
"ENERGY ZOTTER BAU", Austria) 

MHE "SUĆESKA R-S-
1" na rijeci Sućesci 24.02.2006. 22+5+23   

godina 

MHE je u komercijalnom radu od 22.07.2009. 
godine. Koncesionar prema izjavi uredno izmiruje 

sve obaveze iz Ugovora. Aneksom 3 produžen 
koncesioni period. 

20.  

"CREDO INVEST RS"  d.o.o. Banja 
Luka, (preneseno sa "ERS MALE 

HIDROELEKTRANE" d.o.o. I. 
Sarajevo, "ENERGY ZOTTER BAU", 

Austria) 

MHE "JANJINA J-2" na 
rijeci Janjini 24.02.2006. 21+29 

godina 

Provjerom rada Koncesionara utvrđeno je da 
koncesionar ne izvršava više odredbi Ugovora o 
koncesiji što predstavlja osnov za raskid istog. 

Koncesionar ističe da postoji problem u izgradnji 
MHE koji se odnosi za cjevovod u dužini od 800 

metara, zbog uspostavljanja zaštitne zone u parku 
prirode "Cicelj". 

21.  "STRAJKO" d.o.o. Trebinje MHE "DO" na rijeci 
Bregavi 24.02.2006. 25+5+20        

godina 

 
MHE je u komercijalnom radu od 01.11.2016. 

godine. Izvršavaju se odredbe Ugovora o 
koncesiji. 

22.  
"ETA ENERGY" d.o.o. Zvornik 

(promjena naziva "ETA" d.o.o. 
Zvornik) 

MHE "ISPOD 
KUŠLATA" na rijeci 

Drinjači 
11.05.2006. 30+5  

godina 

MHE je puštena u komercijalni  rad  dana 
28.06.2018. godine, te su prema izjavi 

koncesionara provođene aktivnosti i obaveze iz 
koncesionog Ugovora. 

23.  
"HIDROENERGY" d.o.o. Gacko 

(preneseno sa "DB CON" d.o.o. 
Banja Luka) 

MHE "SUTJESKA S-3" 
na rijeci Sutjesci 01.06.2006. 20+5 godina Vlada naložila Ministarstvu da obavi dodatne 

analize i dostavi prijedlog za dalje postupanje. 

24.  
"HIDROENERGY" d.o.o. Gacko 

(preneseno sa "DB CON" d.o.o. 
Banja Luka) 

MHE "JABUŠNICA S-J-
2" na rijeci Jabušnici 

 
01.06.2006. 20+5 godina Vlada naložila Ministarstvu da obavi dodatne 

analize i dostavi prijedlog za dalje postupanje. 

25.  
"HIDROENERGY" d.o.o. Gacko 

(preneseno sa "DB CON" d.o.o. 
Banja Luka) 

MHE "JABUŠNICA S-J-
3" na rijeci Jabušnici 01.06.2006. 20+2+5 

godina 
Vlada naložila Ministarstvu da obavi dodatne 
analize i dostavi prijedlog za dalje postupanje. 

26.  
"HIDROELEKTRANE BISTRICA" d.o.o. 

Foča (preneseno sa 
"ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale) 

HE "BISTRICA B-1", HE 
"BISTRICA B-2A", HE 
"BISTRICA B-3", na 

rijeci Bistrici 

30.08.2006. 30+5+5 
godina 

Prema izvještaju dostavljenom od strane 
koncesionara, izrađena je studijska i projektno-

tehnička dokumentacija, te je obnovljena 
ekološka dozvola. U 2022. godini, nastavljene su 
dalje aktivnosti na realizaciji Ugovora o koncesiji. 
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27.  
"HIDROELEKTRANE BISTRICA" d.o.o. 

Foča (preneseno sa 
"ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale) 

MHE "JANJINA J-1", 
na rijeci Janjini 30.08.2006. 30+5  

godina 

Prema izvještaju koncesionara, u toku je obnova 
građevinske i ekološke dozvole, izrađena studijska 

i projektno-tehnička dokumentacija. U 2022. 
godini, nastavljene su dalje aktivnosti na realizaciji 

Ugovora o koncesiji. 

28.  
"E-PROMET" d.o.o. Kotor Varoš 

(preneseno sa "BB PROMET" d.o.o. 
Gradiška) 

MHE "GRABOVIČKA 
RIJEKA" na rijeci 

Grabovici - pritoka 
Vrbanje 

06.11.2006. 30+5  
godina 

MHE je u komercijalnom radu od 21.07.2014. 
godine. Ugovorne obaveze se prema izjavi 

koncesionara ispunjavaju u skladu sa ugovorenim. 

29.  "HIDROINVEST" d.o.o. Rogatica MHE "DUB" na rijeci 
Prači 06.11.2006. 30+5+15 

godina 

MHE je puštena u komercijalni rad 03.06.2018. 
godine.  Riješeni su imovinsko-pravni odnosi i 

dobijena je građevinska dozvola, kao i upotrebne 
dozvole. Prema izjavi, ugvorne obaveze se 

poštuju. 

30.  
"OMORIKA MHE" d.o.o. Zvornik 

(promjena naziva "OMORIKA P.E.T." 
d.o.o. Doboj) 

MHE "PARNI LUG 1", 
na rijeci Drinjači 06.11.2006. 30+5+15 

godina 

Pojavio se problem u vezi početka izgradnje MHE 
zbog protesta vlasnika ribnjaka i fabrike vode 

"Vitinka" koji se nalaze nizvodno od lokacije na 
kojoj je planirana izgradnja MHE. Aneksom 

ugovora izmijenjeno tehničko rješenje, produženi 
rokovi izgradnje i koncesioni period. 

31.  
"ERS MALE HIDROELEKTRANE" 

d.o.o. Banja Luka (preneseno sa 
"ENERGY ZOTTER BAU", Austria) 

MHE "SUĆESKA R-S-
2", na rijeci Sućesci 08.11.2006. 30+5+15  

godina 

Prenešeno koncesiono pravo-ugovor na novog 
Sticaoca-Koncesionara. MHE je u komercijalnom 
radu od 01.08.2012.god. Koncesionar redovno 

vrši uplatu koncesione naknade i drugih obaveza 
iz koncesionog ugovora.U 2022. godini izvršeno je 

produženje koncesionog perioda.  

32.  

"HYDROENERGY" d.o.o. Gacko 
(preneseno sa "DRINA 

HYDROENERGY" d.o.o. Ugljevik, 
"PREMAR SERVICES" a.g. Zug, 

Switzerland, "SERVICES" a.g. Zug, 
Switzerland) 

MHE "SUTJESKA 2B", 
na rijeci Sutjesci 24.10.2006. 30        

godina 
Vlada naložila Ministarstvu da obavi dodatne 
analize i dostavi prijedlog za dalje postupanje. 
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33.  

"HYDROENERGY" d.o.o. Gacko 
(preneseno sa "DRINA 

HYDROENERGY" d.o.o. Ugljevik, 
"PREMAR SERVICES" a.g. Zug, 

Switzerland, "SERVICES" a.g. Zug, 
Switzerland) 

MHE "JABUŠNICA J-
1", na rijeci Jabušnici 24.10.2006. 30       

godina 
Vlada naložila Ministarstvu da obavi dodatne 
analize i dostavi prijedlog za dalje postupanje. 

34.  "ENERGETIK" d.o.o. Banja Luka MHE "PRIZREN GRAD- 
SANA 2" na rijeci Sani 23.02.2006. 20       

godina 

U 2019. godini, odbijen je zahtjev Koncesionara za 
promjenu vlasničke strukture. U 2021. godini 

dobijeno je negativno Mišljenje za izgradnju od 
strane "Republičkog zavoda za za zaštitu kulturno-
istorijskog i prirodnog nasleđa" i nastavio se spor 

sa Ministarstvom prostornog uređenja, 
građevinarstva i ekologije, koje je odbilo izdavanje 

lokacijskih uslova. 

35.  
"PETROL HIDROENERGY" d.o.o. 

Teslić, (preneseno sa "ELING MALE 
HIDROELEKTRANE" d.o.o. Teslić) 

MHE "JELEČ" na rijeci 
Govzi 16.02.2006. 20+5  

godina 

MHE je u komercijalnom radu od 30.03.2018. 
godine. Koncesionar  prema izjavi izvršava 

odredbe koncesionog Ugovora. 

36.  
"OTEŠA MHE" d.o.o. Foča 

(preneseno sa "SIMING TRADE" 
d.o.o. Foča) 

MHE "OTEŠA B-O-2" 
na rijeci Oteši 24.02.2006. 30+5+15 

godina 

MHE je u komercijalnom radu od 16.06.2014. 
godine i od tada se prema izjavi koncesionara 

redovno izvršava obaveze iz Ugovora o koncesiji.  

37.  ZP "ELEKTRODOBOJ" a.d. Doboj MHE "CIJEVNA III", na 
rijeci Bosni 12.01.2007. 30       

godina 

Koncesionar nije riješio imovinsko-pravne odnose, 
što je predstavljalo preduslov za dobijanje svih 

dozvola. U narednom periodu, prema izjavi 
Koncesionara, planiraju se preduzeti aktivnosti na 
izradi novog tehničkog rješenja, koje će obuhvatiti 

manji pojas eksproprijacije, ali i omogućiti 
jednako iskorištenje uz maksimalne ekološke 
standarde. U 2022. godini nije bilo značajnijih 

aktivnosti na realizaciji projekta, te koncesionar 
ističe da je u završnoj fazi pronalaska strateškog 

partnera za realizaciju istog. 
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38.  ZP "ELEKTRODOBOJ" a.d. Doboj MHE "PAKLENICA", na 
rijeci Paklenici 12.01.2007. 30       

godina 

 U 2022. godini, prema izvještaju koncesionara, 
prestala je sa radom MHE. U toku je finalizacija 

aktivnosti na pronalaženju strateškog partnera za 
realizaciju projekta. 

39.  
"HE DELIBAŠINO SELO" d.o.o. Banja 

Luka (preneseno sa 
"ELEKTROKRAJINA" a.d. Banja Luka) 

MHE "DELIBAŠINO 
SELO", na rijeci 

Vrbasu 
03.07.2007. 30+20       

godina 

Ugovor se ne realizuje, jer je postojeći građevinski 
objekat  u lošem stanju, te njegova sanacija 

zahtjeva značajnija novčana ulaganja, a nakon 
provedenih ispitivanja statike objekta, 

konstatovano je da isti ne može izdržati rad 
turbine za proizvodnju električne energije. Kako 
se radi o objektu pod zaštitom Zavoda za zaštitu 

kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, 
postoji namjera da se pretvori u tehnički muzej. 

Postoje problemi oko regulisanja imovinsko-
pravnih odnosa sa Katoličkom crkvom, posebno u 

dijelu pristupa objektu. U 2022.godini nije bilo 
aktivnosti na realizaciji projekta. 

40.  "MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka 
MHE "VELIKA 

JASENICA", na rijeci 
Velikoj Jasenici 

31.08.2007. 30+5  
godina 

MHE je u komercijalnom radu od 16.04.2014. 
godine i od tada Koncesionar redovno izmiruje 

obaveze iz Ugovora o koncesiji. 

41.  "MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka MHE "ŽIRAJA", na 
rijeci Žiraji 31.08.2007. 30+5  

godina 

MHE je u komercijalnom radu od 01.03.2013. 
godine i od tada Koncesionar redovno izmiruje 

obaveze iz Ugovora o koncesiji. 

42.  "MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka MHE "ŽEŽELjA", na 
rijeci Žeželji 31.08.2007. 30+5  

godina 

MHE je u komercijalnom radu od 16.07.2015. 
godine i od tada Koncesionar redovno izmiruje 

obaveze iz Ugovora o koncesiji. 

43.  

"BOBAR TAUBINGER ELECTRIC" 
d.o.o. Foča (preneseno sa "BOBAR 

ELEKTRIK" d.o.o. Foča, BOBAR d.o.o. 
Bijeljina) 

MHE "BISTRICA B-
5A", na rijeci Bistrici 07.08.2008. 30          

godina 

MHE je u komjercijalnom radu od 09.11.2010. 
godine i od tada, prema izjavi, Koncesionar 

redovno izmiruje obaveze iz Ugovora o koncesiji. 
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44.  
"SAS" d.o.o. Lopare, (preneseno sa 

"BOBAR ELEKTRIK"  d.o.o. Foča, 
"BOBAR GROUP" d.o.o. Bijeljina) 

MHE "KRUPAC" na 
rijeci Željeznici 19.09.2008. 30+20  

godina 

MHE je u radu od  2021. godine. U izvještajnoj 
godini izrađena je nova Studija opravdanosti sa 

povećanjem instalisane snage i provedena 
odgovarajuća procedura u skladu sa istom.  

45.  

 
 
 
 

ELING MALE HIDROELEKTRANE 
d.o.o.  Teslić (promjena naziva 

"ELING INŽINJERING" d.o.o. Teslić) 
 
 
 

MHE "STUDENA" na 
rijeci Studenoj 31.12.2009. 30       

godina 

MHE je puštena u  rad 25.10. 2019. godine. 
Ugovorne obaveze se uredno izvršavaju u skladu 

sa Ugovorom o koncesiji. 

46.  

 
 
 

"ELING MALE HIDROELEKTRANE" 
d.o.o. Teslić (promjena naziva 

"ELING INŽINJERING" d.o.o. Teslić) 
 
 
 

MHE "ILOMSKA" na 
rijeci Ilomskoj 31.12.2009. 30       

godina 

MHE je u komercijalnom radu od 01.05.2015. 
godine i od tada Koncesionar redovno izvršava 

obaveze iz Ugovora o koncesiji. 

47.  
"EFT HE ULOG" d.o.o. Kalinovik 

(preneseno sa "EFT ENERGY 
FINANSING TEAM" AG Switzerland) 

HE "ULOG" na rijeci 
Neretvi 20.11.2009. 30+20 

godina 

Koncesionar je u 2022. godini nastavio  projektne 
aktivnosti, kao i izgradnju HE "ULOG". Prema 

izvještaju dostavljenom od strane koncesionara, 
riješeni su imovinsko-pravni odnosi, pribavljene 

sve potrebne saglasnosti i dozvole i druga 
dokumentacija u cilju realizacije koncesionog 

projekta. 

48.  "MHE MARVEL" d.o.o. Kalinovik 
(promjena naziva "Marvel" d.o.o. 

MHE "ULOŠKI BUK" 
na rijeci Neretvi 10.05.2010. 30+20 

godina 
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Kalinovik) MHE "PLAČIKUŠ" 
na rijeci Neretvi 10.05.2010. 30+20 

godina 
 
 

Projekti su u zastoju zbog problema objektivne 
prirode prema informaciji od strane resornog 

ministartsva u vezi sa provođenjem Deklaracije. 
 

MHE "TRNOVICA" 
na rijeci Neretvi 10.05.2010. 30+20 

godina 
MHE "GREBENAC-
KRUPAC" na rijeci 

Neretvi 
10.05.2010. 30+20 

godina 

MHE "GREBENAC-
UŠĆe" na rijeci 

Neretvi 
10.05.2010. 30+20 

godina 

MHE "MJEDNIK" na 
rijeci Neretvi 10.05.2010. 30+20 

godina 

MHE "IGRAŠČICA" 
na rijeci Neretvi 10.05.2010. 30+20 

godina 

49.  

"ELPO HYDRO SNAGA"  d.o.o. 
Modriča (preneseno sa "ELPO SRL 
ELECTROENERGETICA", Brunico, 

Italy) 

MHE "CIJEVNA 7" na 
rijeci Bosni 11.08.2010. 30       

godina 

Projekat je u zastoju. Razlozi zastoja u realizaciji 
projekta su sljedeći: rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa sa opštinom Vukosavlje i Modriča, 
nepostojanje prostorno-planske dokumentacije. 
Takođe, pokrenut je postupak utvrđivanja opšteg 

interesa i eksproprijacije. 

50.  "HE DABAR" a.d. Trebinje 
HE "DABAR GORNJI 

HORIZONTI" na rijeci 
Trebišnjici 

28.07.2011. 30       
godina 

U dosadašnjem koncesionom periodu 
Koncesionar je investirao u projekat iznosi od 160 
miliona KM. U izvještajnom periodu nastavljene 

su aktivnosti na realizaciji projekta. 
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51.  

"COMSAR ENERGY HIDRO" d.o.o. 
Banja Luka (preneseno sa "COMSAR 

HYDRO HOLDING" Ltd , Nikozija, 
Cypar) 

HE "MRSOVO" na 
rijeci Limu 29.11.2012. 30+20       

godina 

Završeni su radovi na izgradnji mosta i pristupnih 
puteva na lijevoj obali rijeke Lim. Ministarstvo za 
prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju 

izdalo je Upotrebnu dozvolu. Aneksom 2. Ugovora 
zaključenim 2020. godine produžen je koncesioni 

period za dodatnih 20 (dvadeset) godina. 
Aktivnosti postupka  eksproprijacije su okončane 

prošle godine i izvršena je isplata novčane 
naknade bivšim vlasnicima zemljišta je pri kraju, 
čime će u potpunosti biti završena 1. faza perioda 

izgradnje hidroelektrane HE "Mrsovo". U 
2022.godini izvršena je 100%  promjena vlasničke 

strukture u koncesionom preduzeću.  

52.  
"AR FORCE HYDROPRO" d.o.o. 

Laktaši (preneseno sa "REV" d.o.o. 
Foča) 

MHE "LUKE", MHE 
"FALOVIĆI" i MHE 

"GODIJENO" na rijeci 
Ćehotini 

25.02.2013. 30+20 
godina 

Prema izjavi Koncesionara došlo je do zakašnjenja 
u realizaciji Ugovora iz objektivnih razloga na koje 

nije mogao uticati, dobijen je spor u vezi tužbe 
ekološkog udruženja iz Banja Luke i projekat je u 

2022. godini nastavljen. 

53.  "PIONIR ENERGY" d.o.o. Višegrad MHE "UŠĆE" na rijeci 
Rakitnici 16.09.2013. 30       

godina 

Podnesen je zahtjev za izdavanje Lokacijskih 
uslova uz priloženu dokumentaciju kojoj su 
prethodili Stručno mišljenje i Urbanističko-
tehnički uslovi, kao uslov za izdavanje druge 
dokumentacije. Dokument koji nedostaje je 

Mišljenje lokalne zajednice opštine Rogatica, koja 
u svojoj planskoj dokumentaciji (Prostorni plan 

opštine Rogatica do 2025. godine) nije predvidjela 
izgradnje MHE na gornjem toku rijeke Rakitnice. 

Tokom 2022.godini nije došlo do rješenja 
problema sa opštinom Rogatica, i  odbijeno je 

izdavanje Lokacijskih uslova. 

54.  "PIONIR ENERGY" d.o.o. Višegrad MHE "PODGAJ", na 
rijeci Rakitnici 16.09.2013. 30          

godina 

Izgradnji MHE protivi se opština Rogatica te 
samim tim Koncesionar nije mogao pribaviti 

lokacijske uslove. 
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55.  "ZEMX" d.o.o. Srebrenica MHE "ŠTEDRIĆ", na 
rijeci Štedrić 19.11.2013. 30       

godina 

MHE je u komercijalnom radu od 01.03.2018. 
godine i nakon puštanja u rad, prema izjavi 

koncesionara, odvijaju se aktivnosti na izvršavanju 
ugovorenih obaveza. 

56.  

" OIE BIM" d.o.o. Pale (Preneseno sa 
MH "ELEKTROPRIVREDA", MP a.d. 

Trebinje ,ZP 
"ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale) 

MHE "MESIĆI-NOVA" 
na rijeci Prači 14.04.2014. 50       

godina 

 
MHE je puštena u rad 01.08.2016. godine. 
Koncesionar izvršava obaveze u skladu sa 

ugovorom. 

57.  

"BUK" d.o.o. Istočno Sarajevo 
(preneseno sa "UPGRADE ENERGY 

NV" Belgija, "BLAUTAL 
NATUREENERGIE" GmbH, 

Njemačka) 

MHE "PODVIČ" na 
Kasindolskoj rijeci 29.04.2014. 30       

godina 

MHE je puštena u  rad 2019. godine i aktivnosti na 
realizaciji Ugovora o koncesiji se odvijaju u 

planiranim okvirima, prema izjavi Koncesionara. 

58.  

"BUK" d.o.o. Istočno Sarajevo 
(preneseno sa "UPGRADE ENERGY 

NV" Belgija, "BLAUTAL 
NATUREENERGIE" GmbH, 

Njemačka) 

MHE "SAMAR" na 
Kasindolskoj rijeci 29.04.2014. 30       

godina 

Prema izjavi Koncesionara, otpočeli su radovi na 
izgradnji MHE. ekološki pokret sastavljen od više 
nevladinih organizacija je pokrenuo inicijativu za 

zaustavljanje MHE. 

59.  

"BUK" d.o.o. Istočno Sarajevo 
(preneseno sa "UPGRADE ENERGY 

NV" Belgija, "BLAUTAL 
NATUREENERGIE" GmbH, 

Njemačka) 

MHE "SLAPI" na 
Kasindolskoj rijeci 29.04.2014. 30       

godina 

Prema izjavi Koncesionara, pribavljeni su 
Lokacijski uslovi i Ekološka dozvola, a ekološki 

pokret sastavljen od više nevladinih 
organizacijaret pokrenuo je inicijativu za 

zaustavljanje izgradnje MHE. 

60.  
MH "ELEKTROPRIVREDA RS", MP 

a.d. Trebinje, ZP "HIDROELEKTRANE 
NA VRBASU" a.d. Mrkonjić Grad 

MHE "BOČAC 2" na 
rijeci Vrbasu 28.05.2014. 30       

godina 

MHE je puštena u komercijalni rad 01.03.2019. 
godine. Ostale odredbe ugovora se izvršavaju u 

skladu sa uogvorenim. 

61.  "MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka MHE "ŽIRAJA II" na 
rijeci Žiraji 09.06.2014. 30       

godina 

MHE je u komercijalnom radu od 30.03.2018. 
godine.  Od tada, prema izjavi koncesionara, 

ugovorne obaveze se realizuju u skladu sa 
ugovorenim. 
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62.  "MAJNEX" d.o.o. Pale MHE "GORNJE PALE" 
na rijeci Bistrici 14.11.2014. 30       

godina 

U dosadašnjem koncesionom periodu provođene 
su aktivnosti na pribavljanju potrebnih dozvola i 

izrade projektne dokumentacije,  prema 
informaciji resornog ministarstva. 

63.  "MEDOŠ ONE" d.o.o. Banja Luka MHE "Medoš" na 
rijeci Drinjači 11.03.2015. 50        

godina MHE je puštena u rad u 2022.godini. 

64.  

"Elektroprivreda Republike Srpske-
Obnovljivi izvori energije d.o.o. 
Ljubinje (prenešeno sa "HYDRO 

POWER GROUP"  d.o.o. Banja Luka 
(preneseno sa Konzorcijuma koji 
čine OJSC "GIDROENERGOSTROJ 

TPM" Moskva, OJSC 
"POWERMACHINE CCONSTRUCTION 

BUREAU" Moskva i "BRIDGE 
ENGINEERING" d.o.o. Banja Luka) 

HES "Jezernica" na 
slivu rijeke Jezernice 27.11.2015. 50       

godina 

Provođene su aktivnosti na izradi projektne 
dokumentacije, hidrološkog i geološkog 

elaborata. Koncesionar nije obezbjedio potrebne 
dozvole zbog nekompletne tehničke 

dokumentacije i nije započet proces rješavanja 
imovinsko-pravnih odnosa. U 2022. godini nisu 
preovođene aktivnosti na realizaciji Ugovora o 

koncesiji osim prenosa na novog sticaoca. 

65.  

"HIDROELEKTROENERGETSKI 
SISTEM GORNJA DRINA" d.o.o. Foča 
(prenos sa "HIDROELEKTRANA BUK 

BIJELA" d.o.o. Foča) 

HE "BUK BIJELA" na 
rijeci Drini 03.06.2016 50       

godina 

Dana 02.12.2019. godine HE "BUK BIJELA" su se 
pripojila društva HE "Foča" i HE "Paunci", te je 

izvršena projmjena naziva u 
"HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEME GORNjA 

DRINA". Prema izvještaju koncesionara, aktivnosti 
su se odvijale u skladu sa predviđenm dinamičkim 

planom i Ugovorom te je u toku izvođenje 
pripremnih radova. 

66.  "ENERGREEN" d.o.o. Višegrad 
MHE "JABLANICA" na 

rijeci Jablanici i 
Dubičkom potoku 

18.09.2017. 50       
godina 

MHE je puštena rad 2022. godine i koncesionar 
izvršava obaveze u skladu sa ugovorenim. 

67.  

" OIE BIM" d.o.o. Pale (Preneseno sa 
MH "ELEKTROPRIVREDA", MP a.d. 

Trebinje, ZP 
"ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale 

MHE "BOGATIĆ 
NOVA" 

na rijeci Željeznici 
03.03.2017. 50          

godina 

MHE je puštena u  komercijalni rad 15.01.2019. 
godine, a ostale obaveze definisane koncesionim 
ugovorom se uredno izvršavaju. U 2022. godini 

izvršen je prenos na novog sticaoca. 
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68.  „GREEN ENERGY“ d.o.o. Pale MHE „Miljacka“ na 
rijeci Miljacki 19.2.2018. 50       

godina 

MHE je puštena u komercijalni rad 2021. godine i 
prema izjavi Koncesionara, ugovorne obaveze se 

poštuju. 

69.  
"MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP 

a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE 
NA DRINI“ a.d. Višegrad 

HE "VIŠEGRAD" na 
rijeci Drini 30.03.2018. 50       

godina 

U izvještajnoj godini koncesionar je poštovao 
odredbe Ugovora o koncesiji prema izjavi 

koncesionara. 

70.  
MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP 

a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE 
NA VRBASU“ a.d. Mrkonjić Grad 

HE "BOČAC" na jezeru 
Bočac 30.03.2018. 50       

godina 

Elektrana je  u komercijalnom radu od 
1981.godine. Prema dostavljenom izvještaju, 

poštuju se ugvorne obaveze. 

71.  „NEW ENERGY“ d.o.o. Brčko MHE „NEVAČKA“ na 
rijeci Stupčanici 14.05.2018. 20       

godina 

Prema informaciji resornog ministarstva, u toku 
su aktivnosti oko prikupljanja dokumentacije, 

saglasnosti i dozvola za izgradnju MHE. 

72.  
MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP 

a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE 
NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje 

Hidroenergetski 
objekat na rijeci 

Trebišnjici 
30.03.2018. 50       

godina 
Elektrana je u komercijalnom radu. Prema izjavi 

Koncesionara, poštuju se ugvorne obaveze. 

73.  
MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP 

a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE 
NA VRBASU" a.d. Mrkonjić Grad 

MHE „KUĆNA 
TURBINA“ na rijeci 

Vrbas 
21.06.2018. 50       

godina 

MHE je u komercijalnom radu. Prema 
dostavljenom izvještaju, poštuju se ugovorne 

obaveze. 

74.  

„OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE“ 
d.o.o. Zvornik 

(prenos sa MH „ELEKTROPRIVREDA 
RS“, MP a.d. Trebinje, ZP 

„ELEKTROBIJELJINA“ a.d. Bijeljina) 

MHE „VLASENICA“ na 
rijeci Studeni Jadar 31.07.2018. 30       

godina 

MHE je u komercijalnom radu od 1981. godine. 
2018. godine ušla je u koncesioni odnos, tj. došlo 

je do zaključenja Ugovora o koncesiji. U 
2022.godini koncesionar je izvršio ustupanje 
ugovora na novog sticaoca „OIE“ Zvornik po 

nalogu RERS-a. 

75.  

„OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE“ 
d.o.o. Zvornik 

(prenos sa MH „ELEKTROPRIVREDA 
RS“, MP a.d. Trebinje, ZP 

„ELEKTROBIJELJINA“ a.d. Bijeljina) 

MHE „TIŠČA“ na rijeci 
Tišči 31.07.2018. 30       

godina 

MHE je u komercijalnom radu od 2001. godine. 
2018. godine ušla je u koncesioni odnos, tj. došlo 

je do zaključenja Ugovora o koncesiji. U 
2022.godini koncesionar je izvršio ustupanje 
ugovora na novog sticaoca „OIE“ Zvornik po 

nalogu RERS-a. 
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76.  "HIDROELEKTROENERGETSKI 
SISTEM GORNJA DRINA" d.o.o. Foča 

HE „PAUNCI“ na rijeci 
Drini 10.01.2019. 50       

godina 

Dana 02.12.2019. godine HE "BUK BIJELA" su se 
pripojila društva HE "Foča" i HE "Paunci", te je 

izvršena projmjena naziva u 
"HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEME GORNjA 

DRINA". 

77.  "ZEMX" d.o.o. Srebrenica MHE "ŠTEDRIĆ 1" na 
rijeci Štedrić 11.07.2019. 50       

godina 

MHE je u komercijalnom radu. Krajem 
izvještajnog perioda vršena je provjera rada od 

strane predstavnika Komisije. 

78.  "DELASO" d.o.o. Teslić MHE "HOTOVLJE" na 
Vrhovinskoj rijeci 23.08.2019. 45       

godina 

Koncesionar je u izvještajnom periodu otpičeo sa 
komercijalnim radom. Prema dostavljenom 

izvještaju, poštuju se ugovorne obaveze i uplaćuje 
koncesiona naknada. 

79.  "HIDROELEKTROENERGETSKI 
SISTEM GORNJA DRINA" d.o.o. Foča 

HE „FOČA“ na rijeci 
Drini 1.10.2019. 50       

godina 

Dana 02.12.2019. godine HE "BUK BIJELA" su se 
pripojila društva HE "Foča" i HE "Paunci", te je 

nakon toga izvršena projmjena naziva u 
"HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEME GORNjA 

DRINA". 

80.  "SRBINJEPUTEVI" d.o.o. Foča MHE "BJELAVA", na 
rijeci Bjelavi 12.11.2019. 50        

godina 

Ugovor za izgradnju i korišćenje malih 
hidroelektrana zaključen je 2019. godine. 

Započete aktivnosti oko izgradnje su usporene 
zbog velikog javnog i medijskog pritiska za 

zaustavljanje izgradnje malih hidroelektrana od 
strane različitih nevladinih organizacija.  

81.  „HYDRO-VRBAS“ d.o.o. Zvornik MHE "Vrbas2" na 
rijeci Vrbas 28.01.2022. 50 godina 

Povećanjem instalisane snage sa 0,249 MW na 2 
MW, MHE je putem pregovaračkog postupka ušla 

u koncesioni odnos. Prethodno je započeta 
izgradnja MHE za koju je dozvole izdala opština 

Laktaši bez prethodno pribavljene koncesije.  
*Zaključno sa rednim brojem 81. 


