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PRILOG 7  

 

PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI IZ OBLASTI SAOBRAĆA I VEZA 
 

R/B Koncesionar Predmet 
Datum 

zaključenja 
ugovora 

Period 
trajanja 
ugovora 

Napomena 

1.  „SUPER PETROL“ d.o.o. Banja Luka 

Izgradnja, korišćenje i 
održavanje odmorišta 
"LUŽANI" sa pratećim 

sadržajem i 
benzinskim stanicama 

na autoputu 
Gradiška- Banja Luka 

06.12.2018. 30 
godina 

U izvještajnom periodu, Aneksom Ugovora je 
produžen period početka koncesione djelatnosti 

za 36 (trideset šest) mjeseci, te je definisana 
bankarska  garancija u produženom periodu. 

Koncesionar je prema dotsvaljenom izvještaju u 
fazi prikupljanja dokumentacije za realizaciju 

projekta. 

2.  „BRČKO GAS“ d.o.o. Brčko 

Korišćenje i 
održavanje odmorišta 

„Brkića Voda“ sa 
pratećim sadržajem i 
benzinskim stanicama 

na autoputu Banja 
Luka – Doboj 

23.08.2019. 30 
godina 

Prema izjavi Koncesionara, prikupljena je 
zemljišno-knjižna dokumentacija i izvodi iz 
regulacionog plana, izrađeni UT uslovi. 

Koncesionar je podnio zahtjev za produženje 
perioda za početak komercijalnog rada. 

3.  „SDHS- CSI BIH“ d.o.o. Banja Luka 

Izgradnja  Autoputa  
Banja Luka- Prijedor- 
Novi Grad (prva faza 
Banja Luka-Prijedor) 

13.12.2018. 33 
godine 

Koncesionar je do kraja izvještajnog perioda 
završio idejni projekat, dobio lokacijske uslove, 

kompletirao Glavni projekat. Koncesionar ijavljuje 
da redovno izvještava koncendenta o 
aktivnostima na izgradnji auto puta. 

 

*Zaključno sa rednim brojem 3. 


